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ZAMAWIAJACY :

PANSTWOWA WYZSZA SZKOELA FILMOWA, TELEWIZYJNA
I TEATRALNA W LODZI
90-323 L.6dZ, ul. Targowa 61/63

tel. 0 42 634-58-09
fax 0 42 674-81-39

NIP: 724-000-49-52 Regon: 000275850

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2)
Postepowanie o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego

na ,,Termomodernizacje¢ wybranych budynkéw
PWSFTviT w Lodzi”

Nr sprawy: PN/05/2017

Zamowienie o wartosci nie przekraczajacej kwoty 5.225 tys. euro na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.) — Prawo zamowien
publicznych

Specyfikacja zawiera 16 stron i 6 zalacznikow

ZATWIERDZAM

Lodz, dn. 06.07.2017 r.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja si¢ dokladnie z tre$cia niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedlozenia oferty nie

odpowiadajacej wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.
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I. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO

Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna 1 Teatralna im. L. Schillera w Lodzi,
ul.  Targowa 61/63, 90-323 Lodz, www.filmschool.lodz.pl, fax 042674 81 39,
e-mail: zaopatrzenie@filmschool.lodz.pl

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze. zm.) zwanej dalej "ustawa Pzp".

I1l. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego obejmujgcego roboty budowlane
termomodernizacyjne budynkéw A — Rektorat, H — Wydziat Aktorski (cz¢sci H, KLM, N, N1) oraz J
— Dziat DZzwigku w oparciu 0 wykonane w tym zakresie projekty budowlane — dot. bud. A i H. W
przypadku bud. J, z uwagi na prace wykonane w stotéwce (2015r.) i w sali teatralnej H-135 (2016r.)
zakres prac w stosunku do projektu ulega zmniejszeniu — jest zgodny z zatgczonym do przetargu
przedmiarem. Budynki zlokalizowane sg na terenie Panstwowej Wyzszej Szkoty Filmowe;j,
Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Lodzi przy ul. Targowej 61/63. Zadanie jest
wspotinansowane ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020, Priorytet I Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Poddziatanie 1.3.1.
Wszystkie budynki (bud. H w cze$ci) wpisane sg do miejskiego rejestru zabytkow.

2. Przedmiot zamdwienia podzielony zostal na trzy czgsci:

Cze$¢ T - termomodernizacja budynku A, ;

Czes¢ 11 — termomodernizacja budynku H;

Czes¢ 11 - termomodernizacja budynku J.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych.

Wykonawca moze zlozy¢ oferte na jedna, dwie lub trzy czgsci.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy wymaga gwarancji min. 5 lat na wykonane roboty budowlane.

Jesli w opisie przedmiotu zamowienia wystepuja: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego

produktu, nalezy to traktowa¢ jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamowienia.

W kazdym przypadku dopuszczalne sa produkty rownowazne Ilub o wyzszych parametrach pod

wzgledem konstrukcji, materialow, funkcjonalnosci.

8. Jezeli w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie
— nalezy przyjac, ze wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okreslaja parametry techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza zlozenie ofert w tej czesci
przedmiotu zaméwienia o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i
uzytkowych.

9. Szczegotowe warunki zamowienia zawieraja:

- Zalacznik nr 1 do SIWZ — opis przedmiotu zamowienia
- Zatgcznik nr 6 do STWZ — dokumentacja techniczna
10. Kody CPV przedmiotu zamowienia:
45000000-7 - Roboty budowlane

Nook~ow

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45321000-3 - lzolacja cieplna

44232000-5 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331100-7 - Drewniane konstrukcje dachowe

44220000-8 - Stolarka budowlana

11. Istotne warunki umowy zawiera zatgcznik nr 5 do SIWZ — Wz6r Umowy.
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12. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamowienia
podstawowego, o wartosci do 50% wartosci zamowienia podstawowego, w przypadku, gdy zaistnieje
uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamowienia podstawowego 1 zostang zapewnione $rodki finansowe
na ten cel.

13. Zamawiajacy zada wskazania w ofercie cze$ci zamdwienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Brak informacji oznacza¢ bedzie, iz Wykonawca samodzielnie
zrealizuje zamowienie.

14. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane.

15. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych
wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy. Zamawiajacy wymaga, aby wszyscy pracownicy wykonujacy na polecenie i pod
nadzorem kierownictwa budowy konkretne prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robot
instalacyjno-budowlano-montazowych (pracownicy fizyczni) zatrudnieni byli na podstawie umowy o
prace. Powyzszy wymog nie dotyczy kadry kierowniczej budowy — kierownika budowy, kierownikéw
robdt, ew. pozostalych o0sob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

16. Wykonawca przed podpisaniem umowy =z Zamawiajagcym  przedstawi  o$wiadczenie
wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynno$ci zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6dlno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci zwigzane z realizacja przedmiotu zamoOwienia
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ oraz wskazanie liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu. Oswiadczenie musi by¢ podpisane przez osobg¢ uprawniong do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy/podwykonawcy. Niezlozenie o$wiadczenia bedzie
traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow wykonujacych roboty
budowlane na podstawie umowy o prace.

17. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

18. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0so6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia:

o oswiadczenie, 0 ktdrym mowa w pkt 16;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy o$wiadczenie, 0 ktorym mowa w pkt 16 (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci' bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie¢ i nazwisko pracownika nie

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

19. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w punkcie 15 czynno$ci. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawceg lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w
punkcie 15 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje kar¢ umowng w wysokos$ci okre§lonej w zataczniku nr
4 do SIWZ - Wzorze umowy.

20. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce/
podwykonawce/dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

21. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata
oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz speilnia warunki udzialu w
postepowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).

22. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przeprowadzenia przez wykonawcow wizji lokalnej w dniu
19.06.2017r.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin realizacji zamowienia:
dotyczy wszystkich czesci: max. do 30.11.2017 r.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8
ustawy Pzp;
2) spehniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalno$ci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepisow.
Zamawiajacy nie stawia warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j.
Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze:
w odniesieniu do czeSci I:

1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamdwienia na warto$¢ co
najmniej 700.000,00 zt (stownie: siedemset tysiecy ztotych),

2) posiada s$rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa na kwot¢ co najmniej
400.000,00 zk (stownie: czterysta tysiecy ztotych),

w odniesieniu do czeSci I1:

1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamdwienia na warto$¢ co
najmniej 1.300.000,00 zk (stownie: jeden milion trzysta tysigcy ztotych),

2) posiada S$rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg na kwote co najmnigj
1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych)
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w odniesieniu do czes$ci II1:

1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zaméwienia na wartos¢ co
najmniej 300,000,00 zt (stownie: trzysta tysigcy ztotych),

2) posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg na kwote co najmniej
200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysigcy ztotych).

W przypadku Wykonawcow, ktorych warto§¢ ubezpieczenia bedzie wyrazona w innych
walutach niz PLN, Zamawiajacy przeliczy warto$¢ ubezpieczenia po $rednim kursie NBP z
dnia wszczecia postepowania. Jezeli w tym dniu NBP nie publikuje kursow walut,
Zamawiajacy przyjmie $redni kurs z najblizszego dnia, w ktorym NBP publikuje kursy
walut, po wszczeciu postepowania.

zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze:
W odniesieniu do czeSci I:

1) dysponuje nastepujacymi osobami skierowanymi przez Wykonawce do realizacji
zamOwienia  publicznego, odpowiedzialnymi za  kierowanie  robotami
budowlanymi:

- kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcje budowlane bez ograniczen oraz 3-
letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (wymagane min.
kierowanie jedng robotg budowlang w budynku objgtym ochrong konserwatora
zabytkdéw);

- kierownik robot instalacyjnych w zakresie instalacji i urzadzen sanitarnych,
posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacje sanitarne bez ograniczen oraz 3-letnie doswiadczenie w
kierowaniu robotami instalacyjnymi.

2) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wykonal co najmniej 2
roboty budowlane o zakresie zblizonym z przedmiotem zamowienia polegajace na
termomodernizacji budynkéw, w tym min. 1 w obiekcie objetym ochrong
zabytkow oraz min. 1 o wartosci robét brutto co najmniej 500.000,00 zt (stownie:
pigcset tysiecy zlotych), co potwierdzi przedstawiajac dowody okreslajace, czy
roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

W odniesieniu do cze$ci I1:

1) dysponuje nastepujagcymi osobami skierowanymi przez Wykonawce do realizacji
zamOwienia  publicznego, odpowiedzialnymi za  kierowanie  robotami
budowlanymi:

- kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcje budowlane bez ograniczen oraz 3-
letnie do$wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (wymagane min.
kierowanie jedna robota budowlang w budynku objetym ochrong konserwatora
zabytkow);

- kierownik rob6t instalacyjnych w zakresie instalacji i urzadzen sanitarnych
posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacje sanitarne bez ograniczen oraz 3-letnie doswiadczenie w
kierowaniu robotami instalacyjnymi.

2) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej 2
roboty budowlane o zakresie zblizonym z przedmiotem zamowienia polegajace na
termomodernizacji budynkéw, w tym min. 1 w obiekcie objetym ochrong
zabytkdéw oraz min. 1 o warto$ci rob6t brutto co najmniej 1.300.000 zk.(stownie:
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jeden milion trzysta tysiecy ztotych), co potwierdzi przedstawiajac dowody
okreslajace, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace,
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone.

W odniesieniu do czes$ci 111:

1) dysponuje nastepujgcymi osobami skierowanymi przez Wykonawce do realizacji
zamOwienia  publicznego, odpowiedzialnymi za  kierowanie  robotami
budowlanymi:

- kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcje budowlane bez ograniczen oraz 3-
letnie do$wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (wymagane min.
kierowanie jedng robotg budowlang w budynku objetym ochrong konserwatora
zabytkow);

- kierownik robdt instalacyjnych w zakresie instalacji i urzadzen sanitarnych
posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacje sanitarne bez ograniczen oraz 3-letnie doswiadczenie w
kierowaniu robotami instalacyjnymi.

2) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wykonal co najmniej 2
roboty budowlane o zakresie zblizonym z przedmiotem zamoéwienia polegajace na
termomodernizacji budynkow, w tym min. 1 w obiekcie objetym ochrong
zabytkéw oraz min. 1 o wartosci robét brutto co najmniej 200.000 zt (stownie:
dwiescie tysiecy ztotych), co potwierdzi przedstawiajac dowody okreslajace, czy
roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

W celu potwierdzenie spelniania warunku udziatu w postepowaniu:
e Wykonawca ztozy wraz z oferta o§wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu — wg wzoru stanowigcego Zat. nr 3b do SIWZ;
e Wykonawca, ktdrego oferta zostanie najwyzej oceniona, na wezwanie
Zamawiajacego ztozy:

e wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca
wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z
zataczeniem dowodoéw okre$lajacych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczego6lnosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentdéw — inne
dokumenty;

e wykaz o0s6b, skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegoélnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug,
kontrole jakos$ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

W przypadku Wykonawcow, ktorzy realizowali roboty w innych walutach niz PLN,
Zamawiajacy przeliczy warto§¢ brutto tych robot po s$rednim kursie NBP z dnia
opublikowania ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych. Jezeli w tym dniu NBP

6
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nie publikuje kursow walut, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs z najblizszego dnia, w
ktorym NBP publikuje kursy walut, po publikacji ogtoszenia w BZP.

2. Zamawiajagcy moze, na kazdym etapie postgpowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych Iub zawodowych wykonawcy
w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamOwienia.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow, o ktorych mowa w rozdz. V. 1. 2) lit.
b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub
jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.

4. Zamawiajacy jednocze$nie informuje, iz ,,stosowna sytuacja”, 0 ktérej mowa w rozdz. V. 3)
niniejszej SIWZ, wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni
zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bgdzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegodlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia, okre§lajace w
szczegolnosci zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu; sposéb wykorzystania
zasoboOw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i
pkt 8 ustawy Pzp.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolno$ci sg wymagane.

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP
Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp — w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym
przez sad uktadzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,
1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego upadto$¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy,
ktory po ogloszeniu upadtosci zawarl uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —
Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp — ktory naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za
pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt
15, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie W
sprawie sptaty tych naleznosci.

VI. WYKAZ OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W  CELU POTWIERDZENIA  WARUNKOW  UDZIALU
W POSTEPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
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1. Do oferty kazdy wykonawca musi dolaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w
zakresie wskazanym w zalgcznikach nr 3a i 3b do SIWZ. Informacje zawarte w os§wiadczeniu bedg
stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udzialu w postepowaniu.

2. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcow o$wiadczenie, 0 ktorym
mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o
zamOwienie. O$§wiadczenie t0 ma potwierdza¢ spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiajacy zada, aby wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdOwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postepowaniu zamiescit informacje o podwykonawcach w o$§wiadczeniu, o ktorym mowa W rozdz.
VI. 1 niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelienia - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby
- warunkow udzialu w post¢powaniu sktada takze:

a) oswiadczenie, 0 ktorym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczace tych podmiotow,
b) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobOw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

5. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20
ustawy Pzp moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegdélno$ci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zado$¢uczynienie pienigzne za doznang krzywde
lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami
$cigania oraz podjecie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestgpstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli
wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

6. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

a) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczeg6Olnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonaweca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentoéw — inne dokumenty;

b) wykaz o0s6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do$wiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami;

¢) informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca
wysokos$¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, w okresie
nie wezesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskdw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;
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d) dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzane] z przedmiotem zamowienia na sume
gwarancyjng okre$long przez zamawiajgcego.

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,
21 ustawy Pzp, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed uptywem terminu sktadania
ofert,

f) odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

g) oswiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji — dokumentéw potwierdzajagcych dokonanie ptatnoSci tych nalezno$ci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wigzacego porozumienia w sprawie
sptat tych naleznosci, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,

h) o$wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 1.
poz. 716), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
8 ustawy Pzp.

Uwaga: Wykonawca, ktdry powotuje sie na zasoby innych podmiotow, sktada dokumenty
wymienione w pkt e-h rowniez w odniesieniu do tych podmiotow.

7. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 6:

a) lit e) — sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wilasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

b) lit f) — sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogltoszono upadtosci.

8. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 7, powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.

9. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa w
pkt 7, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty muszg by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed terminem sktadania ofert.

10.W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwroci¢ sie¢ do wlasciwych organéow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o
udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

11.Wykonawca majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument
wskazany w pkt 6e), sktada dokument, o ktorym mowa w pkt 7a), w zakresie okre§lonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed terminem sktadania
ofert. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument miat dotyczy¢,
nie wydaje si¢ takich dokumentéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym o$wiadczenie tej
osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem
samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej
osoby, wystawionym nie wczesniej niz 6 miesigcy przed terminem sktadania ofert.
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12. Wykonawca — bez wezwania Zamawiajacego — W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajagcemu
oswiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzor oswiadczenia stanowi zat. nr 4 do SIWZ). Wraz ze
ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢c dowody, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia. W
przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamdOwienie przez wykonawcow, oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej sktada kazdy z
wykonawcOw wspdlnie ubiegajgcych sie 0 zamowienie.

13. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze Zzadac
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).

14. Jezeli wykonawca nie zlozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania,
o$wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez
zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupehienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlegataby
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

VIlI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW,
A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
mogg przekazywac pisemnie, faksem lub droga elektroniczna.

2. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga
elektroniczng winny by¢ kierowane pod adres e-mail: zaopatrzenie@filmschool.lodz.pl, lub pod nr
faksu 42 674-81-39.

3. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomoca faksu lub
w formie elektronicznej wymagajg na zadanie kazdej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.

4. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie treSci SIWZ. Jezeli wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ dotrze do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa
polowa terminu sktadania ofert Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pozniej niz
na 2 dni przed uplywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tre§ci SIWZ wptynat
po uplywie terminu, o ktorym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajacy bedzie
miat prawo udzieli¢c wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Zamawiajacy przekaze
wyjasnienia tresci SIWZ wszystkim Wykonawcom, ktéorym dorgczono specyfikacje bez ujawniania
zrodta zapytania.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazujaca nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajacego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami sa:
Jadwiga Krakowiak i Karolina Misztal: zaopatrzenie@filmschool.lodz.pl.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy Pzp nie pozwalajg na jakikolwiek inny kontakt -
zarOwno z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami — niz
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowat na inne formy
kontaktowania si¢ z nim, w szczego6lnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIill. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium w nastepujacej wysokosci:
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1) dla czgsei I: 10.000,00 zt (stownie: dziesigé tysigcy 00/100 ztotych)
2) dla czesci II: 10.000,00 zi (stownie: dziesigé tysiecy 00/100 ztotych)
3) dla czesci I11: 8.000,00 zt (stownie: osiem tysiecy 00/100 ztotych)
przed uptywem terminu sktadania ofert.
2. Wadium moze by¢ wniesione w:
1) pieniadzu;
2) porgczeniach bankowych, lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z
tym, Ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).

3. Wadium w formie pieniadza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku Millennium nr rachunku
79 1160 2202 0000 0002 4705 0622, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postepowaniu
PN/05/2017 na ,,Termomodernizacj¢ wybranych budynkow PWSFTviT w Lodzi” czgs¢ ....”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniagdzu nastepuje z chwila uznania $rodkdéw pieni¢znych na
rachunku bankowym Zamawiajgcego, o ktorym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed
uplywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin sktadania ofert).

5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienigznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostal zatgczony do
oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginat dokumentu zostal ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia
(potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem) w ofercie.

6. Z treSci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone
przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okre§lonych w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp.

7. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidtowy, zostanie
odrzucona.

8. Okolicznosci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla ustawa Pzp.

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwiazany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta
rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu na sktadanie ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp.).

2. Wykonawca moze przedluzy¢ termin zwigzania oferta na czas niezb¢dny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej
na trzy dni przed uptywem terminu zwigzania oferta zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o wyrazenie
zgody na przedluzenie terminu o oznaczony okres nie dluzszy niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta nie powoduje utraty
wadium.

4. Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawiera¢ nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:
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1) wypetliony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego
Zalacznik nr 2 do SIWZ, zawierajacy w szczegolnosci: wskazanie oferowanego przedmiotu
zamoOwienia, lgczng ceng ofertowg brutto, zobowigzanie dotyczace terminu realizacji
zamoOwienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci, o§wiadczenie o okresie zwigzania ofertg
oraz o akceptacji wszystkich postanowien SIWZ i wzoru umowy bez zastrzezen, a takze
informacje, ktora cze¢$¢ zamowienia Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy;

2) oswiadczenia wymienione w rozdziale V1. 1-4 niniejszej SIWZ,
3) szczegdltowy kosztorys ofertowy.

2. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i
czytelng technikg oraz podpisana przez osob¢(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na
zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokos$ci odpowiadajacej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz po§wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentow

przez osobg niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do

oferty dotgczy¢ stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii pos§wiadczonej notarialnie.

Dokumenty sporzadzone w je¢zyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jgzyk polski.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng ofert¢ na dang czes$¢, zawierajacg jedna, jednoznacznie

opisang propozycje. Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert

ztozonych przez danego Wykonawceg.

Tres$¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata
oferta wraz z zalgcznikami byla w trwaly sposob ze soba potgczona (np. zbindowana, zszyta
uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacj¢), oraz zawierala spis tresci.

9. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane
wlasnorecznie przez osobe podpisujaca oferte.

10. Oferte¢ nalezy zlozy¢ w zamknictej kopercie, w siedzibie Zamawiajacego i oznakowaé w
nastepujacy sposob:

Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Lodzi
ul. Targowa 61/63, 90-323 L.6dz
»Oferta w postepowaniu na ,,Termomodernizacje wybranych budynkéw PWSFTviT w
Lodzi”, czg§¢ ...ccvvvnvnnnnnnn. , hr sprawy: PN/05/2017
Otworzy¢ na jawnym otwarciu ofert w dniu 20.07.2017 r. o godz. 10:00”
i opatrzy¢ nazwa i doktadnym adresem Wykonawcy.

11. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty sktadane w
postgpowaniu o zamdéwienie publiczne sg jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze
zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegl, ze nie moga one by¢ udostepniane i
jednoczesnie wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsi¢biorstwa.

12. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementéw oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa oznaczac
bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania sg
jawne bez zastrzezen.

13. Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bgdzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie
zgodnie z uchwata SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie
przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsicbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
Zamawiajacy uzna za skuteczne wylacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego
zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

ok~

~No
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15. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupeklienia do ztozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich
samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA”.
Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory
wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang
dotaczone do oferty.

16. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ si¢ z postgpowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedlug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposdb bedg
otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawno$ci postgpowania Wykonawcy oraz
zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

17. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wyrazonej w walutach innych niz PLN,
Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczgcia
postgpowania.

18. Oferta, ktorej tre$¢ nie bedzie odpowiadaé treSci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje
dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajagcym przed terminem
sktadania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie
przewiduja negocjacji warunkow udzielenia zamowienia, w tym zapiséw projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofert¢ nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Targowej 61/63 w Lodzi — bud. B pok.
210 (Sekretariat Kanclerza) do dnia 20.07.2017 r., do godziny 09:30 i zaadresowaé zgodnie z
opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu
oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy kurierskg. Oferta ztozona
po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp.

3. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego — bud. B pok. 306, w dniu 20.07.2017 r., 0

godzinie 10:00.

Otwarcie ofert jest jawne.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie: bip.filmschool.lodz.pl
informacje dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych
w ofertach.

e

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca okre$la cen¢ realizacji zamowienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 2 do SIWZ tacznej ceny ofertowej brutto za
realizacje przedmiotu zamowienia.

2. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzgledniaé¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz wzorem umowy okreslonym w
niniejszej SIWZ.
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3. Ceny musza by¢: podane i wyliczone w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku (zasada
zaokraglenia — ponizej 5 nalezy koncowke pomingé, powyzej i rtowne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).
Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Ceng oferty nalezy podac¢ jako ceng ryczaltowa brutto, tj. z uwzglednieniem podatku VAT.

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu zamowienia i

Wykonawca nie moze zagdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy

nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

7. W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czgéci zamowienia 1 jej
nie ujecia w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego
zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

8. Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyjac
obowigzujacag stawke podatku VAT zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (tj. Dz. U. 22004 r Nr 54, poz. 535 ze zm.).

SRS

XI111. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans
punktow w kryteriach:
1) ,,L.aczna cena ofertowa brutto” — C;
2) ,,Termin wykonania” - T;
3) ,,Okres gwarancji” - G.

2. Powyzszym kryteriom Zamawiajgcy przypisal nastgpujace znaczenie:

Kryterium Waga | Liczba Sposob oceny
% punktow
taczna cena wg wzoru:
ofertowa brutto | 60% 60 Cena najtanszej oferty
Com X 60pkt
Cena badanej oferty
Termin wskazano w pkt XI111.5
wykonania 15% 15
Okres gwarancji wskazano w pkt XI111.6
25% 25
RAZEM 100% 100

3. Calkowita liczba punktow, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:
L=C+T+G
gdzie:
L — calkowita liczba punktéw,
C - punkty uzyskane w kryterium ,,k.aczna cena ofertowa brutto”,
T — punkty uzyskane w kryterium ,, Termin wykonania”
G - punkty w kryterium ,,Okres gwarancji”
Maksymalna liczba punktéw, jakg moze otrzymac¢ oferta, wynosi 100.

4. Ocena punktowa w kryterium ,}taczna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie
lacznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawce w ofercie i przeliczona wedlug wzoru
opisanego w tabeli powyzej.

5. Ocena punktowa w kryterium termin wykonania zostanie przyznana za skrécenie terminu
wykonania wymaganego w SIWZ i wyliczona wg ponizszego schematu:
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Lp. Termin wykonania — cze$é 1 Przyznane punkty — czesé I

1 do 30.11.2017 0 pkt

2 do 14.11.2017 7 pkt

3 do 30.10.2017 15 pkt

Lp. Termin wykonania — czes¢ 11 Przyznane punkty — czesé 1T

1 do 30.11.2017 0 pkt

2 do 23.11.2017 7 pkt

3 do 14.11.2017 15 pkt

Lp. Termin wykonania — czes¢ 11T Przyznane punkty — cze$¢ I1I

1 do 30.11.2017 0 pkt

2 do 14.11.2017 7 pkt

3 do 30.10.2017 15 pkt

Maksymalna liczba punktow przyznana w kryterium ,, Termin wykonania” wynosi 15 pkt.

6. Ocena punktowa w kryterium okres gwarancji zostanie przyznana za wydtuzenie okresu gwarancji na
wykonane roboty w stosunku do okresu gwarancji wymaganego w SIWZ i wyliczona wg ponizszego

schematu:

Lp. Okres gwarancji Przyznane punkty
1 5 lat 0 pkt

2 6 lat 8 pkt

3 7 lat 16 pkt

4 8 i wigcej lat 25 pkt

Maksymalna liczba punktéw przyznana w kryterium ,,Termin wykonania” wynosi 25 pkt.

7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg6lnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktdw wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

8. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza,
czyli odpowiada¢ begdzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i
uzyska najwyzsza ilo$¢ punktow w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

9. Jezeli nie begdzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostalych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy
sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizszg cena (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

10. Zamawiajacy hie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bgdzie wynikaé¢ z
dokumentow zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia Zamawiajacy moze zadaé przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej
wspotprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposob
wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu 2z nich, solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamoéwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego
okres realizacji przedmiotu zamowienia, gwarancji i r¢kojmi), wykluczenie mozliwosci
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3.
4.
5.

XV.

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktoregokolwiek z jego cztonkow do czasu wykonania
zamowienia.

Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaja negocjacjom.

W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie mogt wybraé oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przestanki
uniewaznienia postgpowania, 0 ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia

1.

XVI.

nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach: a) pienigdzu; b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej
kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 148 ust.
2 ustawy PZP.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢znej Zamawiajacy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynika¢, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego zadania kwotg zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.
W przypadku gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci
30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie
zwrdcone nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wz4r umowy stanowi Zalgcznik nr 5 do SIWZ.

XVIL. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.

XVIII.

Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma Iub miatl interes
w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisoOw niniejszej ustawy, przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w
dziale V1 ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ przystuguja rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Opis przedmiotu zamoéwienia — zatgcznik nr 1
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Formularz ofertowy — zatacznik nr 2

Oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia — zatgcznik nr 3a

Oswiadczenie spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu — zalgcznik nr 3b

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do grupy kapitatlowej — zatgcznik nr 4
Wz06r umowy — zatgcznik nr 5

Dokumentacja techniczna — zatgcznik nr 6

NOUTAWN
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ZALACZNIKNR 1
Opis przedmiotu zamoéwienia
NR SPRAWY': PN/05/2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC1
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty budowlane
termomodernizacyjne budynkéw A — Rektorat oraz J — Dziat Dzwicku w_oparciu 0 wykonane w tym
zakresie projekty budowlane — dot. bud. A. W przypadku bud. J, z uwagi na prace wykonane w stotowce
(2015r.) i w sali teatralnej H-135 (2016r.) zakres prac w stosunku do projektu ulega zmniejszeniu — jest
zgodny z zataczonym do przetargu przedmiarem.
Budynki zlokalizowane sg na terenie Panstwowej Wyzszej Szkoty Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
im. L. Schillera w Lodzi przy ul. Targowej 61/63. Celem inwestycji jest zmniejszenie ilosci oraz kosztow
zuzycia energii i redukcja emisji szkodliwych gazéw do atmosfery.
Prace nalezy wykona¢ od lipca do konca listopada 2017 r. (lub w terminie wcze$niejszym, podanym w
ofercie). Od 15.09.2017 r. wykonywanie prac nie moze kolidowa¢ z prowadzonymi przez Uczelnig¢
zajeciami.
Nalezy podac¢ ceny brutto za kazdy budynek oddzielnie oraz ceng taczna.

Prace termomodernizacyjne obejmujg miedzy innymi:

BUDYNEK A

Lo

wykonanie nowych warstw izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie $cian fundamentéw, 40 cm

ponizej poziomu posadzki piwnicy,

ocieplenie stropu nad druga kondygnacja wraz z obudowa plafonu nad salg kinowa,

wymiang¢ okien drewnianych w piwnicy,

wymiang jednego okna PVC na pierwszym pigtrze,

wymiang (odtworzenie) drzwi drewnianych zewngtrznych,

wymiang drzwi stalowych zewnetrznych prowadzacych do piwnicy,

wymiang instalacji w obrebie piwnicy wraz z regulacjg instalacji c.w.u. za pomocg ogranicznikow

temperatury,

8. wymiang instalacji grzewczej w catosci wraz z nowym rozprowadzeniem — miejsca z ograniczong
mozliwos$cig wymiany pozostang bez zmian,

9. wzmocnienie belek stropowych pod stupkami dachowymi przez obalowanie w grubosci istniejgcych
belek stropowych,

10. wzmocnienie konstrukcji dachu przez obalowanie wybranych elementéw zginanych,

11. wzmocnienie konstrukcji ramy nad tubusem laterny (obudowa plafonu) przez dotozenie elementow.

Nookrwd

CZESC 11

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty budowlane
termomodernizacyjne budynku H — Wydziatl Aktorski (cze$ci H, KLM, N, N1) w oparciu o wykonane w
tym zakresie projekty budowlane. Budynki zlokalizowane sg na terenie Panstwowej Wyzszej Szkoty
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Lodzi przy ul. Targowej 61/63. Celem inwestycji
jest zmniejszenie ilo$ci oraz kosztow zuzycia energii i redukcja emisji szkodliwych gazéw do atmosfery.
Prace nalezy wykona¢ do konca listopada 2017 r. Od 15.09.2017 r. wykonywanie prac nie moze
kolidowac¢ z prowadzonymi przez Uczelni¢ zaje¢ciami.
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BUDYNEK HKLM N N1

Prace termomodernizacyjne obejmujg miedzy innymi:

1. ocieplenie stropodachu poddasza, czesci dachu, okien dachowych 'wolich oczek' oraz $cian
kolankowych,

2. wykonanie nowych warstw izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw, 40 cm ponizej poziomu
posadzki piwnicy,

3. wymiang pokrycia dachowego nad klatkami schodowymi, dobudéwka od pdétnocny oraz dachu nad
wejsciem gtoéwnym — zakres wg rys. elewacji i rzutu dachu,

4. wymiane¢ orynnowania na dachu oraz obrobki blacharskiej dachowej, w obrebie wymienianej czgsci

pokrycia dachowego,

renowacj¢ drewnianych drzwi frontowych,

modernizacj¢ instalacji C.w.u.,

7. wymiang instalacji c.o.

SRl

Konstrukcja czes¢ H

Same roboty termomodernizacyjne nie wymagaja odrgbnych rozwigzan konstrukcyjnych. Przewidziano
wzmocnienia wybranych elementéw dachu i stropu pod poddaszem, gdyz nie spetnialty one wymagan
dotyczacych no$nosci w stanie istniejagcym.

Zaprojektowano wzmocnienie wszystkich krokwi dachu nad cz¢scig gtowng budynku szkoty (bez dachow
nad klatkami schodowymi) przez zwigkszenie przekroju z boku przez kantowke, z polaczeniami za
pomoca pretow gwintowanych. Przewidziano wzmocnienie zarowno krokwi poddasza dolnego, jak i
gornego. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ inspekcje odstonigtych elementéw, 1 w razie zauwazenia
uszkodzen wymienic je lub naprawic.

Instalacja wody

Projekt przewiduje modernizacj¢ instalacji wody w piwnicy wraz z budowa instalacji solarnej w
istniejgcym kompleksie budynkow.

Modernizacji podlega instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w obrebie piwnicy wraz z regulacja
hydrauliczng instalacji polegajaca na =zainstalowaniu na przewodach cyrkulacyjnych zaworéw
termoregulacyjnych.

Modernizacji nie podlega instalacja wody zimnej na odcinku od instalacji na terenie do wezta oraz woda
hydrantowa w budynku.

Instalacja c.o.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania oraz wymiane
grzejnikow.

Instalacja elektryczna

Zakres robét elektrycznych to:
e instalacja sity do urzadzen projektowanych w wezle cieplnym,
e wymiana fragmentow instalacji odgromowej, kolidujacych z wymiang pokrycia dachowego oraz
ociepleniem $cian,
¢ dodatkowe maszty odgromowe w rejonie paneli solarnych,
e demontaz i montaz osprzetu elektrycznego na ocieplanych $cianach.
e montaz paneli solarnych na dachu budynku L.
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CZESC N iN1

Zakres prac dotyczacych budynku N — stara hala zdj¢ciowa:

1) Ocieplenie stropodachu

2) Wymiana pokrycia dachowego

3) Nadmurowanie $cian szczytowych-ogniomuréw oraz kominéw do wymaganej wysokosci

4) Wymiana obrobek blacharskich dachu i attyki

5) Wykonanie nowych warstw izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie §cian fundamentow, 40 cm
ponizej terenu przylegltego,

6) Ocieplenie $cian zewnetrznych

7) Wymiana orynnowania i rur spustowych, korekta kielichoéw zeliwnych kanalizacji deszczowe;j

8) Wymiana instalacji odgromowej w obrgbie dachu

9) Ukrycie w bruzdach i peszlach instalacji elektrycznych poprowadzonych wewnatrz warstwy
izolacyjnej elewacji.

10) Renowacja drzwi wejsciowych w elewacji zachodniej

11) Dostosowanie instalacji ¢.0. do zmienionych potrzeb energetycznych ocieplonego budynku.

Zakres prac dotyczacych czesci N1 budynku H — Magazyn o§wietlenia

1) Ocieplenie stropodachu z ptyt warstwowych

2) Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

3) Wymiana rynny wewnetrznej wraz z izolacja

4) Woykonanie przelewu awaryjnego w attyce dla ochrony pokrycia dachowego
5) Wymiana przeszklen z luksfer6w na okna PCV

6) Renowacja drzwi wej$ciowych

7) Regulacja instalacji c.o.

Instalacje elektryczne

Zakres robdt elektrycznych:

instalacja sity do kurtyn powietrznych

wymiana nadziemnej czgs$ci instalacji odgromowej na budynku N,

demontaz instalacji o§wietlenia terenu na budynku N i pdzniejsze jej odtworzenie,
zainstalowanie dwaoch kurtyn powietrznych w budynku N1, przy wrotach wjazdowych.

Dotyczy calej oferty:

Przewidujemy w razie koniecznosci roboty przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz roboty zamienne.
Z}ozona oferta musi zawiera¢ pelny szczegdtowy kosztorys ofertowy.

W przypadku koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych lub innych niz przewidywane w zamowieniu,
ktore nie sa wycenione w kosztorysie ofertowym, obowigzywac begda aktualne stawki sekocenbudu.

CZESC 111
BUDYNEK J

W budynku J podzial wymienianych okien powinien by¢ tak przyjety, aby zamontowane w roku 2016
zaluzje mozna bylo przetozy¢ do nowych okien.

Zakres robdt przewidziany w ramach termomodernizacji budynku oznaczonego jako ,,J”:

e Cze$ciowy remont elewacji z ociepleniem ($ciana wschodnia),
e demontaz i montaz nowych rur spustowych,
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ocieplenie stropéw pod nieogrzewanymi poddaszami,

tynkowanie i malowanie,

wymiana stolarki okiennej,

wymiana drzwi wejsciowych,

remont drzwi wejsciowych,

demontaz i ponowny montaz pionowych przewodow instalacji odgromowej,
wykonanie nowych obrébek blacharskich,

wymiana gtowic termostatycznych na elektronicznie programowane.

Instalacja c.o.

Z uwagi na prace wykonane w budynku w 2016r. zakres prac w stosunku do projektu ulega
zmniejszeniu — jest zgodny z zalaczonym do przetargu przedmiarem.

Instalacje elektryczne
- prace zostaly wykonane w 2016 r.

Przy realizacji przedmiotu zamowienia zostanie zlikwidowane gniazdo ptasie na bud. J. W zwigzku z

powyzszym, Wykonawca zobowigzany bedzie zbudowaé i zamontowa¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego ekwiwalentng budke legowa.
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ZAYL.ACZNIK NR 2
Formularz ofertowy

NR SPRAWY': PN/05/2017

CZESC | -bud. A
FORMULARZ OFERTOWY

Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. L. Schillera

ul. Targowa 61/63
90-321 Lodz

W  postegpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

na Termomodernizacje¢ wybranych budynkow PWSFTviT w Lodzi, cze$é | — bud. A.

1. DANE WYKONAWCY:
Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i1 podpisujaca oferte: .............ocoeveiriiiicninnens

Osoba odpowiedzialna za kontakty Z Zamawiajgaeym: ........c.uieit ottt e e

Dane teleadresowe, na ktore nalezy przekazywac korespondencje zwigzang z niniejszym postgpowaniem:
K e e ———————

2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Termomodernizacja wybranych budynkéw PWSFTviT w Lodzi, czesé | — bud. A.

3. LACZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuje realizacje przedmiotu zamoéwienia za LACZNA CENE OFERTOWA*:

LACZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN: ..ottt e
(STOWIIIE! waeeeinicniiticiiiiiistiscctcstcstsnstssatssssssststesssssssssssssesassasssssssssasesssssanssasent s sentesheateebesbesreannennene )
Podatek VAT: (slownie: )

*LACZNA CENA OFERTOWA stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajace wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z niniejszg SIWZ.
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4. OSWIADCZENIA:

1) zamOwienie zostanie zrealizowane W terminie do ........cc.ccocevevereresennnn. .

2)  w cenie naszej oferty zostalty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamoéwienia;

3) udzielamy ......... miesigcy gwarancji na przedmiot zamdwienia.

4) zapoznalismy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

5) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wlacznie
z tym dniem);

6) akceptujemy, iz zaptata za zrealizowanie zamowienia nastepowaé bedzie czg¢sciami (na zasadach
opisanych we wzorze umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury;

7)  wadium w wysokosci ............ zt (stownie: ..., 00/100 ztotych), zostato wniesione w dniu
...................... S W TOMMIE: o]

8) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pienigdzu), na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy
PZP, na nastepujacy rachunek: . . e

5. ZOBOWIAZANIA w PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA

1) zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;,

2) zobowiagzujemy si¢ do wniesienia najpozniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy W wysOKOSCI ........ccvevveennnns % ceny ofertowej brutto;

3) osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajagcym w sprawach dotyczacych realizacji umowy jest

BN e tel/fax: coeveieeee e ,
6. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzam powierzy¢ ponizsze czgsci zamdwienia (Jezeli jest to wiadome, nalezy
podaé réwniez dane proponowanych podwykonawcow)

1) OSSPSR (...% catosci zamowienia)
) PSPPSR (...% catosci zamowienia)
K ) SO PS PR (...% catosci zamowienia)

7. SPIS TRESCI:
Integralng czeg$¢ oferty stanowig nastepujace dokumenty:

1 YOO

) et ettt

Jednoczesnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016
roku w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zgdaé¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia, nastgpujace oswiadczenia lub dokumenty, ktore znajduja si¢ w posiadaniu
zamawiajacego / sg dostgpne pod ponizszymi adresami internetowymi ogoélnodostepnych i bezptatnych

baz danych:

) TSSOSO PO TP PUPPRT PP
TSSOSO TP UPOPRPRPRPO

) ST T TS T OO TT TP PP UP ST UPPPPPPRN
Oferta zostala ztozonana .............. kolejno ponumerowanych stronach

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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MARDDWA STRATEGLA SPOINCE im. Leona Schillera w todzi

Ministerstwo
5 INFRASTRUKTURA Paristwowa Wyzsza Szkota Kultu ry UNIA EUROPEJSKA
ROZWOIU REGIONALNEGO

| SRODOWISKO Filmowa, Telewizyjna i Teatraina | i Dziedzictwa EUROPEISK] FUNDUSZ
NFOSIGW Narodowegos

ZALACZNIK NR 2
Formularz ofertowy

NR SPRAWY': PN/05/2017

CZESC Il -bud. H
FORMULARZ OFERTOWY

Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. L. Schillera

ul. Targowa 61/63
90-321 Lédz

W  postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

na Termomodernizacje¢ wybranych budynkow PWSFTvIiT w Lodzi, czesé 11 - bud. H

1. DANE WYKONAWCY:
Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i1 podpisujaca oferte: .............oovuiiiininieniennens

Osoba odpowiedzialna za kontakty z ZamawiajgCym: ........c.vveiiiiieiirie e e e e e

Dane teleadresowe, na ktore nalezy przekazywac korespondencj¢ zwigzang z niniejszym postgpowaniem:
FaKS

2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Termomodernizacja wybranych budynkow PWSFTViT w Lodzi, czes¢ 11 — bud. H

3. LACZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuje realizacje przedmiotu zamoéwienia za LACZNA CENE OFERTOWA*:

LACZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN: .« st
(STOWIIIE! caeeeeniiiitiiiitititisinnnstistntsstsatsssssssstssssasssssssssesassasssssssssasssssssssstsnsentstsentesheaseebesbeseeannenbe e )
Podatek VAT: (stownie: )

*LACZNA CENA OFERTOWA stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajace wszystkie koszty zwiazane z
realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z niniejszag SIWZ.

24



Ministerstwo
INFRASTRUKTURA Paristwowa Wyisza Szkota Kultury UNIA EUROPEISKA
| SRODOWISKO Filmowa, Telewizyina i Teatralna i Dziedzictwa EUROPEISK] FUNDUSZ
ROZWOIU REGIONALNEGD

MARCDOWA STRATECLA SPOINDSC im. Leona Schillera w todzi NFOSiGW Na rﬂﬁgwego
L]

4. OSWIADCZENIA:

1) zamOwienie zostanie zrealizowane w terminie do .........ccoceevvereveeriennnn. :

2) w cenie naszej oferty zostaly uwzglgdnione wszystkie koszty wykonania zamowienia;

3) udzielamy ......... miesi¢cy gwarancji na przedmiot zamowienia.

4) zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

5) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wlacznie
z tym dniem);

6) akceptujemy, iz zaplata za zrealizowanie zamdwienia nastepowaé bedzie czeSciami (na zasadach
opisanych we wzorze umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury;

7) wadium w wysoKosci ............ zk (stownie: .eeeeeueeuecncnneee 00/ 100 zlotych), zostalo wniesione w dniu
...................... S WTOMMIE: o]

8) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pienigdzu), na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy
PZP, na nastgpujacy rachunek: . . e}

5. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA
1) zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
2) zobowiazujemy si¢ do wniesienia najpézniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy W wysOKOSCI .....ccovvvereenennns % ceny ofertowej brutto;

3) osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajgcym w sprawach dotyczacych realizacji umowy
L SO OO PP
LS 0 7= Y1 (1 VA £ G ,

6. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzam powierzy¢ ponizsze czgSci zaméwienia (Jezeli jest to wiadome, nalezy
poda¢ réwniez dane proponowanych podwykonawcow)

1) SRS (...% catosci zamowienia)
) OSSR (...% catosci zamowienia)
K ) TSP (...% cato$ci zamowienia)

7.Wykonawca nalezy do sektora MSP (mikro, mate i $rednie przedsigbiorstwa): TAK / NIE
(zaznaczy¢ wlasciwe).

8. SPIS TRESCI:
Integralng czg$¢ oferty stanowia nastepujace dokumenty:

Jednoczesnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016
roku w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia, nastepujgce oswiadczenia lub dokumenty, ktére znajdujg sie¢ w posiadaniu
zamawiajgcego / sg dostgpne pod ponizszymi adresami internetowymi ogoélnodostepnych i1 bezptatnych

baz danych:

) OSSR

) PSR

1 ) PSS
Oferta zostata ztozona na .............. kolejno ponumerowanych stronach
piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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| SRODOWISKO Filmowa, Telewizyjna i Teatraina " £ H EUROPEISK] FUNDUSZ
MARCDOWA STRATECLA SPOINDSC im. Leona Schillera w todzi NFOSiGW kgf&%‘iﬁ;‘;‘;’:’a
-

Ministerstwo
5 INFRASTRUKTURA Paristwowa Wyzsza Szkota Kultu ry UNIA EUROPEJSKA
ROZWOIU REGIONALNEGO

ZALACZNIK NR 2
Formularz ofertowy

NR SPRAWY: PN/05/2017

CZESC 111-bud. J
FORMULARZ OFERTOWY

Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna
I Teatralna im. L. Schillera

ul. Targowa 61/63
90-321 Lédz

W  postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

na Termomodernizacje wybranych budynkéw PWSFTvViT w Lodzi, czesé¢ I — bud. J.

1. DANE WYKONAWCY:
Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w i1 podpisujgca oferte: .............oovevriinicninnens

0
Osoba odpowiedzialna za kontakty Z ZamawiajaCym: .........couvueeinsiinie et e e

Dane teleadresowe, na ktore nalezy przekazywac korespondencje zwiazang z niniejszym postgpowaniem:
S e

2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Termomodernizacja wybranych budynkéw PWSFTviT w Lodzi, czesé 1 - bud. J.

3. LACZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuje realizacje przedmiotu zamoéwienia za LACZNA CENE OFERTOWA*:

LACZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLIN: .uuciniineineisensssessssssassssssssssssssssssssosssssssssassssesssesssessseens
(STOWIIEE! «eeeeeeeeereeeeereeneenaccaeeeesaesseesessaesseeseesssassaseeseessssassnsnsessessesssessestessssssessessesssessessessessesssessessessesssessenns )
Podatek VAT: (slownie: )

*LACZNA CENA OFERTOWA stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajace wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z niniejszg SIWZ.
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I SRODOWISKO Filmowa, Telewizyjna i Teatralna FURCPEISK] FUNDUST
MAROOOWA STRATE SPUmC im. Leona Schillera w todzi i Dziedzictwa

Ministerstwo
5 INFRASTRUKTURA _ Paristwowa Wyisza Szkota Ku“ury UNIA EUROPEJSKA
ARODOWA STRATECIA SR . . NFOSIGw Narodowegos ROZWOIU REGIONALNEGO

4. OSWIADCZENIA:

1) zamOwienie zostanie zrealizowane w terminie do .........ccoceevvereveeriennnn.

2) w cenie naszej oferty zostaly uwzglgdnione wszystkie koszty wykonanla zamowienia;

3) udzielamy ......... miesi¢cy gwarancji na przedmiot zamowienia.

4) zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

5) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wlacznie
z tym dniem);

6) akceptujemy, iz zaplata za zrealizowanie zamdwienia nastepowaé bedzie czeSciami (na zasadach
opisanych we wzorze umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury;

7) wadium w wysoKosci ............ zk (stownie: .eeeeeueeuecncnneee 00/ 100 zlotych), zostalo wniesione w dniu
...................... S WTOMMIE: o]

8) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pienigdzu), na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy
PZP, na nastepujacy rachunek: . .

5. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA
1) zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
2) zobowiazujemy si¢ do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy W wysoKOSCI .......covevereeniennns % ceny ofertowej brutto;

3) osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajgcym w sprawach dotyczacych realizacji umowy
L SO O SEOOUSRRPPR PR
BN et (Y VA £ G ,

6. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzam powierzy¢ ponizsze czgsci zamowienia (Jezeli jest to wiadome, nalezy
poda¢ rdwniez dane proponowanych podwykonawcow)

1) SRS (...% cato$ci zamowienia)
) OSSR (...% cato$ci zamowienia)
K ) TSP (...% cato$ci zamowienia)

7.Wykonawca nalezy do sektora MSP (mikro, mate i $rednie przedsigbiorstwa): TAK / NIE
(zaznaczy¢ wlasciwe).

8. SPIS TRESCI:
Integralng cze$¢ oferty stanowig nastepujace dokumenty:

Jednoczesnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016
roku w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia, nastepujgce oswiadczenia lub dokumenty, ktére znajdujg sie¢ w posiadaniu
zamawiajgcego / sg dostgpne pod ponizszymi adresami internetowymi ogoélnodostepnych i1 bezptatnych

baz danych:
) OSSR
PSS
1 ) PSSR
Oferta zostata ztozona na .............. kolejno ponumerowanych stronach
piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Ministerstwo
INFRASTRUKTURA  Paristwowa Wyisza Szkota Kultury UNIA EUROPEISKA
| SRODOWISKO Filmowa, Telewizyjna i Teatraina i Dziedzictwa EUROPEISK] FUNDUSZ
MAROOOWA STRATE SPUmC im. Leona Schillera w todzi NFOSIGW Narodowego ROZWOIU REGIONALNEGD
-

ZAYL.ACZNIK NR 3 a do SIWZ

NR SPRAWY': PN/05/2017

CZESC ...cuueevvennnnne (wpisaé I, 11 lub 1)
Zamawiajacy:
Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. L. Schillera w Lodzi
ul. Targowa 61/63
90-323 L6dz
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKILUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Termomodernizacja wybranych
budynkéw PWSFTviT w Lodzi, cze§é ................ (wpisa¢ I, 1l lub 1), prowadzonego przez
Panstwowa Wyzsza Szkote Filmowa, Telewizyjna i Teatralng im. L. Schillera w Lodzi (oznaczenie
Zamawiajgcego), oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postgpowania na  podstawie
art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postgpowania na  podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp). Jednoczes$nie oswiadczam, ze w

28



Ministerstwo
INFRASTRUKTURA  Paristwowa Wyisza Szkota Kultury UNIA EUROPEISKA
| SRODOWISKO Filmowa, Telewizyjna i Teatraina i Dziedzictwa EUROPEISK] FUNDUSZ
MAROOOWA STRATE SPUmC im. Leona Schillera w todzi NFOSiGW Narodowego ROZWOIU REGIONALNEGD
-

zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki

naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego/ych podmiotu/tow, na ktorego/ych zasoby

powotuje si¢ W NINIEJSZYM POStEPOWANIU, T]. .. ve et et et e e e e et e e e e aen e
(podaé petng nazwe/firme, adres, a takie w zaleinosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie

zachodzg podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w  stosunku do  nastgpujgcego/ych  podmiotu/tow,  bedacego/ych
POAWYKOMAWCG/ ANz L.\ttt ettt et ettt et et et et et e et e e e et e e e et et e e te et e e ereateeeeeriaans (podaé
pelng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodza

podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)
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Ministerstwo
INFRASTRUKTURA  Paristwowa Wyisza Szkota Kultury UNIA EUROPEISKA
| SRODOWISKO Filmowa, Telewizyjna i Teatraina i Dziedzictwa EUROPEISK] FUNDUSZ
MAROOOWA STRATE SPUmC im. Leona Schillera w todzi NFOSIGW Narodowego ROZWOIU REGIONALNEGD
-

ZALACZNIK NR 3 b do SIWZ

NR SPRAWY': PN/05/2017

CZESC ..cuuevvveieiinene (wpisac I, 11 lub 1)
Zamawiajacy:

Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. L. Schillera w Lodzi

ul. Targowa 61/63

90-323 L.odz

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn Termomodernizacja wybranych
budynkéw PWSFTviT w Lodzi, cze§é ................. (wpisa¢ I, 1l lub 1), prowadzonego przez
Panstwowa Wyzsza Szkote Filmowa, Telewizyjna i Teatralng im. L. Schillera w Lodzi (oznaczenie
Zamawiajgcego), oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ pkt

V (wskazaé¢ dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki

udziatu w postgpowaniu).

(podpis)
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| SRODOWISKO Filmowa, Telewizyjna i Teatralna

Ministerstwo
E INFRASTRUKTURA Paristwowa Wyisza Szkota E Kultury UNIA EUROPEJSKA
| NFOSIGW Narodowegos ROZWOIU REGIONALNEGO

= - = EURDPEISKI FUNDUSZ
NARCDOWA STRATEGIA SPOINCSC im. Leona Schillera w todzi ! DZIedZItha

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ pkt V (wskazaé dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w

ktorej okreslono warunki udzialu w postegpowaniu), polegam na zasobach nastepujacego/ych

000 [ 0T (040 1P

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pela $wiadomosciag konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)
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Ministerstwo
INFRASTRUKTURA Paristwowa Wyisza Szkota Kultu ry UMIA EURDPEJSKA
| SRODOWISKO Filmowa, Telewizyjna i Teatraina i Dziedzictwa EUROPEISK] FUNDUSZ

HARDDOWA STRATEGIA SPOINGSC im. Leona Schillera w todzi NFOSIGW Narodowegos ROZWOIU REGIOMALNEGD

ZALACZNIK NR 4
Oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynalezno$ci do grupy
kapitatowej

(piecze¢ Wykonawcy)

Nr sprawy: PN/05/2017

CzeSé: ..o )
OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatlowej
(art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zaméwien publicznych)*

Sktadajac oferte¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego prowadzonego A4
trybie przetargu nieograniczonego pn. ....... ceeeee, CZ€SC
. W trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (Dz U z 2015 r. poz 2164 ze zm.),

oswiadczam, ze:
1) nie nalez¢ do grupy kapitatowej (W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow — Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy™

2) nalezg do grupy kapitatowej * (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentow — Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy, razem z nastepujacymi podmiotami:

1)
2)
3)

* niewlasciwe skresli¢

(podpis)
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Ministerstwo
i INFRASTRUKTURA Paristwowa Wyisza Szkota Kultu ry UNIA EURDPEJSKA
| SRODOWISKO Filmowa, Telewizyjna i Teatralna B i z EUROPEISE] FUNDUSZ
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NFOSIGW Narodowegos
WZzOR
Umowanr ........
NR SPRAWY': PN/05/2017
W dniu ..o, w Lodzi pomigdzy Panstwowa Wyzsza Szkolg Filmowa, Telewizyjng i

Teatralng im. Leona Schillera w Lodzi, ul. Targowa 61/63, zwana w dalszej tresci umowy
“Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Kanclerza — mgr Igora Duniewskiego
przy kontrasygnacie Kwestor — mgr Iwony Kopeé

REGON - 000275850 NIP 724-000-49-52
10 11F: PP
REGON ....ccocvviveieieieien NIP (oo

zwang w dalszej czesci umowy “Wykonawcg”, w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:
§1
Skraty i definicje

1. Skroty wystepujace w Umowie:

1) BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2) KC - Kodeks cywilny

3) KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy

4) PrBud - Prawo budowlane

5) Pzp - Prawo zamowien publicznych

6) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

7) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

8) UZP —Urzad Zaméwien Publicznych
2. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé:

1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia
materialdw 1 pracy sprzgtu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarows.

2) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat i innych
obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar robOt.

3) Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw shuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany lub projekty wykonawcze,

b) przedmiar robdt,

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji, prawomocne zgloszenie wykonania robot.

4) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub calosci  robot
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budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calo$ci, poszczegdlnych czesci (etapow) i
rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platno$ci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych
zasobow materialowych.

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

7) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i
zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z
przepisami PrBud.

8) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspoOlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegodlnosci umowa o wspoOlpracy.

9) Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy.

10) Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu ilo$ci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element Oferty
Wykonawcy.

11) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktoére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku
braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdét, do
ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

12) Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakos$ci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpia lub ulegaja
zakryciu.

13) Odbior czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot.

14) Odbiér koncowy — odbiér polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

15) Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktory okres jest dtuzszy.

16) Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

17) Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawcg¢ w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie 2z postanowieniami SIWZ, w
szczegoblnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej zlozone Zamawiajagcemu w ramach
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

18) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedlozona Zamawiajacemu Umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushlugi, stanowigce cze$¢ zamoOwienia publicznego, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.
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19) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawcg i uzgodniony z Zamawiajagcym plan
dzialan majacy na celu nadrobienie op6znien powstaltych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie
Terminu zakonczenia robdt, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych termindéw realizacji poszczeg6lnych etapow robdt, ktorych termin
wykonania juz uplynagl, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkow i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegélnych etapéw robét oraz Terminu
wykonania robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

20) Program zapewnienia jako$ci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajacemu 1 podlegajacy akceptacji Zamawiajgcego opisujacy zasady dziatania systemu
zapewnienia jakosci wykonywanych robot, w szczegolnosci organizacje kontroli jakosci. Program
zapewnienia jako$ci zawiera w szczegolnosci:

a) procedury zarzadzania jakoscia podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informaciji,

€) procedury zarzadzania jakos$cig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w
réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

e) instrukcje zarzadzania jakoScig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniaja wymagania
zarzadzania jako$cia.

21) Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robot budowlanych dokonywanych w celu  prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

22) Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

23) Protokoél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgsci robot budowlanych.

24) Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie r¢kojmi za Wady fizyczne lub gwarancji
jakos$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

25) Protokot odbioru koncowego robét — dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

26) Protokol odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakoSci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
okresow jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

27) Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajgc
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz
ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

28) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
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budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

29) Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z
Umowag wykonania robdt budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

30) Teren budowy — obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

31) Termin zakonczenia robét — termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

32) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czgs¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcag lub
pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

33) Wada - jawne lub ukryte wilasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obniZenie stopnia
uzytecznos$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
Za wade uznaje si¢ rOéwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wilasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

34) Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowag robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

35) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczeh z
tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form
wskazanych w SIWZ.

36) Zamawiajacy — Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

37) Zaplecze budowy — czgé¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

§2
Interpretacje

=

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3. Integralng czesciag Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione w pkt 4

b) - g).
4. Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:
a) Umowa,
b) SIWZ,

¢) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ Kosztorysem ofertowym,
d) Projekt budowlany,

e) Projekty wykonawcze,

f) STWIORB,

g) Przedmiar.
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5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomi¢dzy dokumentami, o ktorych mowa w pkt 4
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé¢ informacj¢ na piSmie wystepujgcemu o
wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznos$ci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w pkt 4.

6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w
jezyku polskim.

7. Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i
miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

10. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
907 ze zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).
§3

Spos6b komunikowania si¢ Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztag lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w pkt 5
niniejszego paragrafu.

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.

3. Strony beda uznawaly dokonane faksem Iub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

4.  Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami pkt 1 niniejszego paragrafu.

5. Strony wyznaczaja nastepujace adresy do doreczen:

- dla Zamawiajacego: Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona
Schillera w Lodzi, 90-323 £.6dz, ul. Targowa 61/63;
S Q18 WYKONAWCY . ...t e e e e et e e e e

§ 4
Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspolprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktéore wspolnie podjety si¢ wykonania przedmiotu
Umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajacej informacje, za wykonanie jakich robdot budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum
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4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czgsci robot wynikajgcych z Umowy
od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§5
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbg¢dne do
oddania przewidzianego Umowa Obiektu Kubaturowego, pod nazwg: Termomodernizacja wybranych
budynkéw PWSFTvIT w Lodzi, opisane Dokumentacja projektowa oraz STWIORB stanowigcymi
zatacznik Nr 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowiaca zatacznik Nr 1, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

2.  Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Przedmiary i kosztorysy ofertowe maja charakter pomocniczy.

4.  Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegoélnione w przedmiarze robot, a sa konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym, nie wymaga zawarcia odrebnej
umowy.

5. Roboty budowlane nie obj¢te niniejsza Umowa, w szczegodlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore s3 konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot
od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie
Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy
nie przekracza lacznie 50% wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych
robot.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okre$lonych w § 32 Umowy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt 1, pkt 2
i pkt 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pisSmie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen, a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczego6lnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego,

b) zmiane Kkolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem
rzeczowo—finansowym.

8. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu rob6t, o ktorym mowa w pkt 6 nie bedzie mozliwe
poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegolnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robét lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty rowniez ujete w przedmiarze
rob6t, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
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technicznej i ma na celu usuni¢cie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a
projektem wykonawczym,
c) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania rob6t budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,
- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

9. Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, opiniowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, akceptowany przez Zamawiajacego, 1 podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcg.

10. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokot z negocjacji
dotyczacych wyceny robot z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 6, protokotu konieczno$ci, o ktorym mowa w pkt 8 lub
protokotu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 9, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji
odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§ 6
Terminy

1. Termin zakonczenia robot ustala si¢ do dnia ...........c.ccoeevvininns

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania erOJml/gwarancp (wpisacé ten, ktory Jest
diuzszy), to jest w terminie ...... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione
Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB 1 po protokolarnym przejeciu Terenu budowy
przez Kierownika budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czeéciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy i ksiazk¢ obmiarow w terminie 2 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. W terminie 2 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktorych dotaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja
przepisy PrBud.

6. Szczegotowe terminy realizacji robdt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez
Wykonawce stanowiacy Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

7. Strony zgodnie postanawiaja, Ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy
jest mozliwa w formie pisemnego aneksu w przypadkach wymienionych w § 32 pkt 1.

§7

Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga, aby wszyscy pracownicy wykonujacy na polecenie i pod nadzorem kierownictwa
budowy konkretne prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robot instalacyjno-budowlano-
montazowych (pracownicy fizyczni) zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracg. Powyzszy wymog nie
dotyczy kadry kierowniczej budowy — kierownika budowy, kierownikow robét, ew. pozostatych osob
pehiacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiajagcym  przedstawi  oswiadczenie
wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynno$ci zwiazane z realizacja przedmiotu zamoéwienia. O$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Zze czynno$ci zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ oraz wskazanie liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i

39



Ministerstwo
INFRASTRUKTURA  Paristwowa Wyisza Szkota Kultury UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO Filmowa, Telewizyjna i Teatraina i Dziedzictwa EUROPEISK] FUNDUSZ

HARDDOWA STRATEGIA SPOINGSC im. Leona Schillera w todzi NFOSIGW Narodowegos ROZWOIU REGIOMALNEGD

wymiaru etatu. O$wiadczenie musi by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy/podwykonawcy. Niezlozenie oswiadczenia bedzie traktowane jako niewypehienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnoscei do:

d) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

e) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0sOb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

e os$wiadczenie, 0 ktorym mowa w pkt 2;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 15 (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci®
bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w punkciel czynnosci. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje kar¢ umowna w wysokosci okreslonej w § 37 pkt 1p).

6. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce/
podwykonawce/dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosSci
okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

2 Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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podstawie umowy o pracg traktowane bgdzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 1 czynno$ci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§8

Zarzadzanie realizacja Umowy

1. Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig .....................cooeviinnn. do pelnienia obowigzkoéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2. Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajgcy wyznacza
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktdrym mowa w pkt 1.

3. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemnag
informacj¢ na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w pkt 2.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji roboét realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest
odpowiedzialny za kontrolg obmiarow robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu PrBud.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na
pis$mie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

6. Czynnos$ci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot
lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 3 dni od wystapienia z takim wnioskiem
przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie
zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialno§ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynno$ci i polecen zwiazanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pis$mie Wykonawce na 3 dni robocze przed
dokonaniem zmiany.

9. Zmiana osoby pehiacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§9
Narady koordynacyjne

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i (jezeli sq ustanowieni) inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych osob. Ustala si¢ nastepujaca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: raz w tygodniu.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w
wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$s¢ uwagi w ciggu 3 dni
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roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wigzace.
§ 10
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci
..................... zt brutto (stownie: ....................o Zh), Wotym 23% podatku VAT.
KWOta NEttO WYNOST +.vvivittett et eiet it ettt e e eeanans zk.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 1, obejmuje wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak roOwniez w niej nie ujgte z
powodu wad dokumentacji spowodowanych niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy. Nieoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w pkt 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w pkt 1. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej (robét zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych
robot, ktéra zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robodt nastapi odliczenie wartoséci tego elementu od
ogoblnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od cze$ci robot z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego
stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogélnej wartosci przedmiotu zamowienia.
Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

3. W przypadku wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 5 pkt 4 (roboty budowlane
niezbg¢dne do realizacji Umowy nie uj¢te w przedmiarze / Kosztorysie ofertowym), obowigzuja ceny
Seconbudu dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

4. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do 31 sierpnia br. zestawienie warto$ci wykonanych robot budowlanych,

5. Zestawienie wartosci wykonanych roboét stanowi iloczyn ilosci wykonanych i obmierzonych robot oraz
odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robodt, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt 4 oraz potwierdza kwoty nalezne
do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia
okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwotg wynagrodzenia.

8. Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania szczegotowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupehien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.

11. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktorych mowa w pkt 10 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

12. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt 11,
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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13. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokolu
odbioru koncowego.

14. Podstawe¢ do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czg¢Sci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

15. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlno$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czeSci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

16. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnos$ci, o ktéorej mowa w pkt 15, wystgpuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

17. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre§lonej w pkt 15, dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynno$ci
przedstawionej do akceptacji.

18. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§11
Platnosé

1. Zamawiajacy dokona dwoch platnosci: platnosci czeSciowej oraz platno$ci koncowej po zakonczeniu
robot budowlanych. Ptatnosci zostang dokonane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg.

2. Podstawg wystawienia faktury bedzie podpisany bez zastrzezen odpowiednio protokét odbioru

cze$ciowego lub protokot odbioru koncowego.

Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

4. W przypadku udzialu Podwykonawcow w realizacji zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci
lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uplynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcdow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia
Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

5. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.

7. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

w
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokos$ci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezpo$redniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapflaty.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 5, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego =zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w pkt 6 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.

9. Roéwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia czgsciowego beda wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 1, przedstawione Zamawiajacemu
wraz.

a) z protokotem Odbioru czgsciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczego6lnione  wydzielone elementy rob6t budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoly
odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robét,

b) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

€) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigce] niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czgsciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw w tym zakresie.

11. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 10, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

12. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

13. Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 10 zawierajgce
szczegdlowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wpltyw na wymagalnos¢ roszczenia
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wpltyw
na t¢ wymagalnos$c.

14, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platno$ci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 6, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

15. Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 6 1 potwierdzi zasadnos¢
takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 6, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

16. Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

17. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

18. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

19. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

20. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
roOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

21. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okre$lonych Umowa.

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili Zzadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajace te okoliczno$é,
cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.
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23. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o petlnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

§ 12
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
Umowie.

2. Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcey 1 egzemplarz Dokumentacji
projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢é wykorzystane
wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za Wady w przekazanej Wykonawcy
Dokumentacji projektowe;j.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

6. Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji
Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawcg.

7. Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji robot z projektem o planowanym
Terminie rozpoczecia robot.

8. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

C) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiar6w w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw robot nie przekraczajacych 2 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

g) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

h) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

9. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) czes$ciowych,

d) koncowego catosci robot,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

10. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajagcych oraz czeSciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

11. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot. Odbior koncowy zostanie zakonczony w ciagu 5 dni roboczych.

12. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac¢ do odbiorow robdt i dokonywaé odbiorow robot w
terminach wynikajacych z Umowy.
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13. Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia
Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obciazajg koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych =z nieszcze$liwych wypadkow lub  szkdd,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osobg¢ przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajgcy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastepstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym bigdu Zamawiajacego lub Wady ukrytej w
Dokumentacji projektowej lub STWiORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czgsci wykonanych przez Wykonawce robot,
ktore zostaly przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

14. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajgcego
obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obickcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy,
oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwigcg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

C) czynno$ciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

§ 13
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$ciag zgodnie z
Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
w szczeg6OlnosSci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w

zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos¢

zastosowanych do rob6t Materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegotowo w
postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow roboét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatlow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

6) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

o &
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7) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

10) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

14) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu
przyjag,

15) ubezpieczenia budowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy co najmniej od godziny 8:00 do 16:00, tj. przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w
tygodniu, od poniedziatku do piatku wiacznie), chyba Zze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na
wykonywanie okreslonego rodzaju robdt lub ze wzgledu na terminowsa realizacje robot zachodzi
koniecznos$¢ prowadzenia robot w innym czasie.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot w godzinach od
8.00 do 16.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwltocznie po wystapieniu okolicznos$ci
uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robot. Jezeli wymaga tego technologia robot,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot przez 7 dni w tygodniu przez cala dobg. W
przypadkach prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, roboty mogg by¢ prowadzone w
godzinach okreslonych przez Zamawiajacego lub przez stosowny organ.

9. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie rzeczowo-finansowym prowadzenie
robot zgodnie z pkt 7.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zwloke spowodowanag naruszeniem obowigzkow, o ktorych
mowa w pkt 7.

11. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot, dopuszczalne
jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym Wykonawca przed
podjeciem tych czynnos$ci podejmie niezbedne kroku w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

12. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do  wykonywania
robo6t w godzinach 22.00 — 6.00.

13. Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

C) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roOwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t i jego aktualizacji,

€) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) Programu zapewnienia jakoS$ci,

f) dokumentacji powykonawczej.
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14. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie max. 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

15. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

16. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja
koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogo6lnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych
shuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

€) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

17. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego terenu zniszczonego podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacja Umowy.

18. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

19. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawceg sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz Odbiorami robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.

20. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

21. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia
zgloszenia robot przez Wykonawcg do Odbioru koncowego.

§ 14
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i do§wiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego
byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstaw¢ wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
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5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy 1 w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci begdzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
srodkow zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okre$lajacy szczegdtowo wysokos¢ zobowigzania oraz
zasady wyplaty $wiadczenia stanowi zatacznik do Umowy.

§ 15

Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia Pana/Pania ....................cooeiiiiiiniinn.. jako Kierownika budowy, ktory
jest uprawniony do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy
PrBud.

2.  Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe¢ o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego (wraz z podaniem przyczyny
zmiany oraz osoby zastgpujacej i przedstawieniem jej kwalifikacji) 1 uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w § 16 pkt 1-3.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 16
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0séb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co
najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o
ktorych mowa w pkt 1, nie poézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych o0sob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia Terminu
zakonczenia robot.

3. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w pkt 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

5. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawecy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb nickompetentny lub niedbaty,
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C) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktoérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 1 i pkt 2.
8§17

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktorym begdzie realizowany przedmiot
Umowy.

2. W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papiecrowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram
powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej 1 graficznej zawierajacej
wyroznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

4.  Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jako$ci robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

5.  Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robot wediug
dzialdow STWiIiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbgdnych do wykonania robot oraz bedzie
zawieral harmonogram ptatno$ci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych
w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej znaczacych beda taczone w grupy pod
jedna nazwa. Grupy asortymentow robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscia do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczeg6lnych asortymentéw robét
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych
dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
terminowo$¢ wykonania Umowy, zapewniajace realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
w § 6 pkt 1.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren
budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materialdow na Teren
budowy w zakresie niezb¢dnym do zachowania ciagtosci robdt budowlanych, co najmniej na
poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) o0gdIny opis metod realizacji rob6t budowlanych;

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu
Wykonawcy, niezb¢dnych do realizacji robot budowlanych;

d) szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

7. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt 1, w ciagu 2 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.
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8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i1 przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag w
terminie okre$lonym w pkt 7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

10. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgéci uwag Zamawiajagcego w terminie okre§lonym w
pkt 8, lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umows, a
Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robot (jezeli etapy sq przewidziane)
lub Terminu zakonczenia robot.

13. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

14. W przypadku koniecznos$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a ztozenie
takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo-finansowy i jest wiazacy dla Stron.

16. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej Iub Umowie, w szczegdlno$ci dotyczace jego niezgodno$ci z
postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie poédzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedlozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzglgdniajacego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

17. W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt 16, lub gdy
przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna
z Umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.

18. Jezeli faktyczny postep robédt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca z
przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

19. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robOt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobow finansowych
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Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

20. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Inzyniera nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o
przedtuzenie Terminu zakonczenia rob6t i do zwrotu poniesionych kosztow.

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zzycia i zdrowia o0sob
znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptynaé na pogorszenie jako$ci roboét, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych
okolicznos$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowg.

22. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czgéci na okres, ktory
uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesigcy.

23. W przypadku, o ktorym mowa w pkt 22, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie nastapilo z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu Kosztéw powstalych wskutek
wstrzymania robét.

24. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie uprawnia Stron do
odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robdt budowlanych.

§18
Sila wyzsza

1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub v/ powodu nastgpstw dziatania Sity WyZszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

2. W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje
wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robo6t budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 19
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisOw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lno$ci wykonanie i1 utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
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2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczgcia robot.

§20
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowg lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wrykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osoéb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwot¢ ubezpieczenia nie nizszg niz ............. zk,

C) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Polisa OC stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

3. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 1, musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.

4. Koszt umowy, lub umoéw, o ktdrych mowa w pkt 1, w szczeg6lnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé
si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
termind6w umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

6. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 1-4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoélnosci kopie¢ umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, 0
ktérym mowa w pkt 4, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okre§lonym w pkt 1-4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

N

8§21
Utrzymanie Terenu budowy

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych oséb,
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b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

C) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot §wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, prébami i odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakldca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzgt, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z Terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakldocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

7. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i
przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

8- W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

§22

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga mie¢ wplyw w
szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy Iub na Termin zakonczenia robot.

3. Nie pozniej niz w terminie 2 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1 lub przekazania
informacji, ktorej mowa w pkt 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oceng ich wptywu na Termin
wykonania robot oraz przedstawi wyceng¢ robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych
okolicznosci.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia Iub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

5. Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktorych mowa w pkt 1, ktore nie powstaly z winy
Wykonawcy 1 nie sg skutkiem dziatania Sily wyzszej, powoduje opoznienie w wykonaniu Umowy
skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia robdt przewidzianych dla danego
etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Wykonawca jest
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uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.
§23

Ochrona $rodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowiazany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie budowy i
wokot Terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

3. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisOw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa 0 odpadach”).

4.  Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

7. Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
potozone nie dalej niz 10 kilometréw od Terenu budowy.

8. Odzyski Materiatow 1 surowcow, nadajgce si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie
je, za pokwitowaniem ilo$ci i1 asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do
5 km od miejsca prowadzonych robét.

9. Rozbidrke Materiatdéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca
bedzie prowadzit z nalezyta starannoscia w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia a
skladowanie Materialow bedzie prowadzil w sposob uporzadkowany i wiasciwy dla danego
asortymentu.

§24
Naprawa uszkodzen

1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty
1 materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego robodt, z wylaczeniem
wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktéorym mowa w pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatéw z
wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2, powstaly wskutek
okolicznos$ci stanowiacych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do
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zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydluzenia Terminu wykonywania rob6t co najmniej o
okres powstatego w ich wyniku opdznienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktoérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za
Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

§25
Kontrola jakoSci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg¢ jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materiatow.

2. Zasady zapewnienia jako$ci realizacji przedmiotu Umowy okre§la Program zapewnienia
jakosci.

3. W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakoS$ci.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce
Programu zapewnienia jakosci.

5. Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

6. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

7. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) Dby¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdéw okreslonej Umowg jakoSci i
prowadzenia biezacej kontroli jakoSci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okres$lenia warunkow dostaw Materiatow
zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot okres§lonych Umowa.

9. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialow oraz robot budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdéw i robot okreslonymi w odrgbnych przepisach oraz
STWIORB.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okre§lonym w pkt 7 z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

11. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po
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bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma
prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materialy do robdot budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okre§lone w pkt 7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w pkt 22.

15. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow,
ktore nie sg zgodne z pkt 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny
ich demontaz i usuni¢cie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

16. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu
ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

17. Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robot
Wykonaweca jest zobowiazany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

18. Biezgce pomiary i badania Materialow oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materialow Iub na Terenie budowy.

19. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materialow i robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatlow przed
ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jako$ci robot.

20. Badania Materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;.

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow lub robdt budowlanych, ktére budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

22. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, Zze Materialy badz roboty s3 zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obciaza Zamawiajacego.

8§26
Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstaltych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w
robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 14 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na
koszt Wykonawcy.
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3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i
potracic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§27

Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktoéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania roboét, a nastgpnie na
whasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

6. Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowego rozliczenia za wykonane
roboty.

7. Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czgsci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowo$ci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe, zgodnie z § 10 pkt 4.

8. Dokonanie Odbioru czgsciowego nastgpuje Protokotem odbioru czeéciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot wykonanych czeSciowo, w terminie do 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Wykaz rob6t, o ktdrym mowa w pkt 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

10. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgltoszeniu gotowos$ci do ich odbioru.

11. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

12. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentoéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: Dziennik
budowy, za§wiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoty odbiorow technicznych i odbioréw
czesciowych, Swiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

13. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych przedstawicieli
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Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

15. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dhuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

16. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidér koncowy, wyznaczajac
Wykonawcey termin do wykonania robét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy zlozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnoS$ci
Odbioru koncowego.

17. Komisja sporzadza Protokoét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokot odbioru koncowego robot jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a) na 21 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b) na 21 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jako$ci.

21. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

23. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie re¢kojmi lub gwarancji jakos$ci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24. Odbiory gwarancyjne be¢da przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci 1 w okresie
rekojmi, w ciagu 5 dni roboczych przed upltywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy), w celu oceny robdt zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

25. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

26. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuni¢cia Wad, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po
uptywie okresu rgkojmi lub gwarancji jakoSci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest
dluzszy).

27. Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy), w celu potwierdzenia
usunigcia tych Wad 1 potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.
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28. Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokoét odbioru
ostatecznego.

29. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktorych
mowa w pkt 27, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny, zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru
ostatecznego, do uplywu ktorego Wykonaweca jest zobowigzany usunaé Wady.

§28
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calos¢ autorskich praw majatkowych
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w szczeg6lnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2.
Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wilasno$¢ wszelkich egzemplarzy Iub
no$nikoéw, na ktoérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt korzystac z niej w catosci
lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne  wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czgsci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia pkt 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 28.2 moze nastgpowaé
w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako czg$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.
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5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak imajatkowych, jezeli
naruszenie nastagpito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obslugi prawnej
postepowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw
na Zamawiajacego nastapi z chwila odstgpienia.

§29
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
............................... , @ Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy .....................................................

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie Wykonanla rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4.  Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czesciach, na podstawie
odbioréw czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcey w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzgtem, gwarantujgcymi
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prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz
informacja o kwalifikacjach os6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentoéw, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce¢ moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 7.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt
4, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalgcznikow do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 4 lit.f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, 0 ktérych mowa w pkt 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesSci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostatlo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robot,
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g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w pkt 8 Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

11.  Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

12. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt § 9 pkt 1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o0
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 7-13.

19. Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 10.17,
stosuje si¢ zasady okre$lone w pkt 7-13.

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

21. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
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spetniaja warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢é do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski.

23. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca moze zmieni¢ Podwykonawce lub rozwigza¢ z nim
umowg. Jezeli zmiana Iub rozwigzanie umowy z Podwykonawca dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a pkt 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w  postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

24. W przypadku, o ktorym mowa w pkt 4a), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umownej w wysokosci 1500 zt za kazdy przypadek

§30
Zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp w
WYSOKOSCT .\t

2. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik nr 5 do umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez

Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o

zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za Wady fizyczne. Wykonawca

jest zobowiagzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

7. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robdt, na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot.

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrocona
nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokoSci.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

oM~
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11. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calo$ci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w pkt 6 i pkt 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

12. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

13. Jezeli okres waznoséci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

14. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 12 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

15. Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcey S$rodki pieni¢zne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 31
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialnos¢ z tytutu r¢kojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 5 lat od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres ........... (liczac od daty Odbioru koncowego robot) na warunkach
okreslonych w Zataczniku nr 4 do Umowy.

3. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z

serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wplyw na
trwato§¢ gwarancji producenta.

4. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z Zatacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego
niz 21 dni roboczych.

6. Usuni¢cie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Udzielone re¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okre§lonych w KC.
§32
Zmiana Umowy
1. Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu

ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci
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zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowsg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

0) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materialdéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego Ww oparciu, o0 ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
Zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a pkt
1 PrBud,

C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktore mogg
skutkowac¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczego6lnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
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g) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.
4, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot na
podstawie pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materialdow, parametrow technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na
podstawie pkt 2 Umowy lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 4 lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Whniosek, o ktorym mowa w pkt 5, powinien zosta¢ przekazany niezwltocznie, jednakze nie p6zniej niz
w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzieé
si¢ 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 5, wszelkich
innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
zasady okreslone w § 10 pkt 3, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 5, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, 0 ktérej mowa w pkt 8 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 8 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej
kopii.

11. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 5 wraz z propozycja
wyceny robdt 1 informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy, 1 odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

12. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
14, W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowia zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 33
QOdstapienie od Umowy przez Zamawiajacego
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1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 3 dni robocze i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgéci bez zgody Zamawiajacego,

f) podzleca jakakolwiek cze¢$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ......................
(podmiot trzeci);

g) w razie koniecznoSci:

- 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
- koniecznos$ci dokonania bezposrednich platnosci na sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czeéci Umowy.

3. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
os$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§34
Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

1.  Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza
14 dni;

b) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 5 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych rob6t w terminie 5 dni od uptywu terminu ptatnosci, z
wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar
umownych,

d) na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 14 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

e) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu rob6t trwa dtuzej niz
5 dni.
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2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajagcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
o$wiadczenia o odstagpieniu przez Zamawiajgcego.

§35
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku
z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy 1 opusci¢ go najpodzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 2 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3.  Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoéj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest
do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 36
Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

1. W terminie 5 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegblowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na
dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
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4. Szczegbdtowy protokdt robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstagpienia wedtug cen
na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od
Umowy.

§37
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,1% Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy Terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czeSciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego - w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za dang czg$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

c) za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uplywu
terminu na usunigcie Wad,

d) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu
miesigcznego w wysokosci 1000,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

e) =z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30%
Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

g) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

h) za nieprzedlozenie do =zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej
zmiany,

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1000,00 ztotych.

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 30%
Ceny ofertowej brutto,
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I) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 5 dni w
wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

m) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy 1 zaptacenia sktadek
zgodnie z § 20 pkt 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skladek, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt, za kazde naruszenie,

n) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z § 23 pkt 4 Umowy, a
takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 23 pkt 5 Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 500 zt polskich, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 15% Ceny ofertowej
brutto, o ktérej mowa w § 10 pkt 1 Umowy,

p) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w § 7 punkt 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje kar¢ umowna w wysokos$ci 1500 zt za kazdy przypadek.

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokoSci
10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

4. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego, na zasadach ogdlnych okre§lonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastgpnego po uplywie terminu jej zaplaty.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawey nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowiazkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 38
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o finansach publicznych.

2. Dla rozstrzygania kwestii spornych wynikajacych z realizacji zapisow niniejszej umowy strony ustalajg
wlasciwos¢ polskich sadow powszechnych, przy czym wilasciwym miejscowo jest sad powszechny dla
siedziby Zamawiajacego.
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§ 39
Forma Umowy

1. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) formularz ofertowy — zatgcznik nr 1 do umowy,
2) szczegotowy zakres robot wyszczegolnionych w  dokumentacji projektowej, kosztorysach i
przedmiarach,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 3 do umowy,
4) warunki gwarancji na roboty budowlane bedace przedmiotem umowy — zatgcznik nr 4 do umowy,
5) dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr 5 do umowy,
6) polisa oc — zatgcznik nr 6 do umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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