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pn.: ,Wykonanie robot budowlanych polegajacych na modernizacji I
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Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego — dalej zwane ,,postgpowaniem” — jest prowadzone
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
72019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej zwanej ,,Pzp”, o wartos$ci nie przekraczajacej kwoty 5.350 tys. euro.

Specyfikacja zawiera 14stron i 7 zalacznikow

ZATWIERDZAM

1.6dz, dn.23.11.2020 r.



Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja si¢ dokladnie z trescia niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedlozenia oferty nie

odpowiadajacej wymaganiom okresSlonym przez Zamawiajacego.

I. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO

Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna 1 Teatralna im. L. Schillera w Lodzi,
ul.  Targowa  61/63, 90-323 Lo6dz, www.filmschool.lodz.pl, fax 042674 81 39,
e-mail: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r.
p0z.1843 ze zm.) zwanej dalej "ustawa Pzp".

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty budowlane
polegajace na modernizacji [ pigtra patacyku rektorskiego na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego autorskiej pracowni projektowej Draft oraz Novatech.

2. Szczegotowy OPZ zawiera zatacznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacja techniczna.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5. Jesli w opisie przedmiotu zamoéwienia wystepuja: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego
produktu, nalezy to traktowa¢ jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamoOwienia.
W kazdym przypadku dopuszczalne sg produkty réwnowazne lub o wyzszych parametrach pod
wzgledem konstrukcji, materialow, funkcjonalno$ci.

6. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie
— nalezy przyja¢, ze wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okreslaja parametry techniczne,
cksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza zlozenie ofert w tej czesci
przedmiotu zamowienia o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i
uzytkowych.

7. Szczegdlowe warunki zamdwienia zawierajg:

- Zatacznik nr 1 do SIWZ — opis przedmiotu zaméwienia wraz z dokumentacjg techniczng.

Kody CPV przedmiotu zamowienia:

45000000-7 - Roboty budowlane

i

45262700-8 - Przebudowa budynkow
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

9. Zamawiajacy zaleca dokonanie przez WykonawcOw wizji lokalnej, ktéra zorganizowana bedzie w

siedzibie Zamawiajacego po wczesniejszym ustaleniu terminu wizji lokalnej. Termin wizji ustalany
jest po zlozeniu wniosku o przeprowadzenie wizji. Wniosek nalezy przesta¢ wiadomos$cia e-mail pod

adres: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl

10. Istotne warunki umowy zawiera zatgcznik nr 5 do SIWZ — Wzér Umowy.

11. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6ustawy Pzp,
polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamowienia
podstawowego, o wartosci do 50% wartosci zamdwienia podstawowego, w przypadku, gdy zaistnieje



uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamowienia podstawowego i zostang zapewnione $rodki finansowe
na ten cel.

12. Zamawiajacy zada wskazania w ofercie czg¢$ci zamodwienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Brak informacji oznacza¢ bedzie, iz Wykonawca samodzielnie
zrealizuje zamowienie.

13. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o praceosob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktorych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.

14. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiajagcym przedstawi  oswiadczenie
wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia, o ktérych mowa w ppkt
13. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$§wiadczenia, wskazanie, Zze czynnos$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ oraz wskazanie liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu. O$wiadczenie musi by¢ podpisane przez osobe
uprawniong do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy/podwykonawcy. Nieztozenie
o$wiadczenia bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

15. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane w pkt 13 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zZadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

16. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminiec Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w punkcie 13 czynnoSci w trakcie realizacji
zamowienia:

e o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 14;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 14(wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (tj. w szczegélnosci' bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych. Imi¢ i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

17. NiezloZzenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 13 czynnos$ci.Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w
punkcie 13 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje karg umowng w wysokos$ci okreslonej w zatgczniku nr
5 do SIWZ — Wzorze umowy.

18. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce/
podwykonawce/dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

19. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nast¢pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala
oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelia warunki udzialu w
postepowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin realizacji zamoéwienia:do 25 pazdziernika 2021r. (termin realizacji zamdwienia stanowi
kryterium oceny ofert).

UWAGA! Wykonawca w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r. zrealizuje wszystkie roboty rozbiérkowe z
wylaczeniem zewnetrznych schodéw murowanych.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8
ustawy Pzp, z zastrzezeniem art. 24 ust. 8 ustawy Pzp;
2) spelniajg warunki udziatu w postgpowaniu dotyczace:
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepisow.
Zamawiajacy nie stawia warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j.
Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze:
- posiada ubezpieczeniec od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamowienia na warto$¢ co najmniej
800 000,00 zk (stownie: osiemset tysiecy ztotych),
UWAGA: W przypadku konsorcjum (Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia) dopuszcza si¢ taczne spetnienie ww. warunku.
W przypadku Wykonawcow, ktorych warto$¢ ubezpieczenia bedzie wyrazona w innych walutach niz PLN,
Zamawiajacy przeliczy warto$¢ ubezpieczenia po $rednim kursie NBP z dnia wszczecia postgpowania.
Jezeli w tym dniu NBP nie publikuje kurséw walut, Zamawiajacy przyjmie Sredni kurs z najblizszego dnia,
w ktorym NBP publikuje kursy walut, po wszczeciu postgpowania.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:
i.  dysponuje nastgpujacymi osobami skierowanymi przez Wykonawce do realizacji
zamoOwienia publicznego:
e minimum 1 osobg wskazana na stanowisko kierownika budowy
posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, min. 3-letnie
doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz kierowanie
min. jedng robota budowlang w zakresie modernizacji, remontu lub
przebudowy budynku wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytkow;



ii.

e minimum 1 ososba wskazana na stanowisko kierownika robét
instalacyjnych w zakresie instalacji i wurzadzen sanitarnych,
posiadajgca  uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacje sanitarne bez ograniczen oraz 3-
letnie  do$wiadczenie w  kierowaniu robotami instalacyjnymi
(sanitarnymi).

e minimum 1 osoba wskazana na stanowisko kierownika robot
instaklacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i1 wurzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez
ograniczen oraz 3-letnie do$wiadczenie w kierowaniu robotami
instalacyjnymi (elektrycznymi).

Uwaga:

e Uprawnienia, o ktorych mowa powyzej, powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz.1278)lub wazne odpowiadajace im kwalifikacje, nadane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow upowazniajace do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie objetym niniejszym zamowieniem.

e dopuszcza si¢ rowniezkwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach
okreslonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonal co najmnie;j:

2 roboty budowlane o zakresie zblizonym z przedmiotem zamdwienia polegajgce
na modernizacji, przebudownie Iub remoncie budynku(éw), w tym
min. 1 w budynku wpisanym do ewidencji lub rejestru zabytkéw w oraz min. 1 o
warto$ci robdt brutto co najmniej 500.000,00 zt (stownie: pigéset tysigcy ztotych),
co potwierdzi przedstawiajac dowody okreslajace, czy roboty te zostaty wykonane
w sposob nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

UWAGA:

W przypadku konsorcjum (Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia) dopuszcza si¢ taczne spetnienie ww. warunku.

W przypadku Wykonawcow, ktorzy realizowali roboty w innych walutach niz PLN,
Zamawiajacy przeliczy warto$¢ brutto tych robot po $rednim kursie NBP z dnia
opublikowania ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu
NBP nie publikuje kurséw walut, Zamawiajgcy przyjmie $redni kurs z najblizszego
dnia, w ktorym NBP publikuje kursy walut, po publikacji ogloszenia w BZP.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamOwienia.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow, o ktorych mowa w rozdz. V. 1. 2) lit.
b-¢ niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub
jego czgsci, polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
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VL.

ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w rozdz. V. 3)
niniejszej SIWZ, wystapi wylacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, begdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych
podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw mna potrzeby realizacji zamdwienia, okreslajagcew
szczegolnosci zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu; sposdb wykorzystania
zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
wykonawce spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i
pkt 8 ustawy Pzp.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnos$ci s wymagane.

WYKAZ OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  WARUNKOW  UDZIALU
W POSTEPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA

Do oferty kazdy wykonawca musi dolaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w
zakresie wskazanym w zatgcznikach nr 3a i 3b do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniu bgda
stanowi¢ wstgpne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki
udzialu w postepowaniu.

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcow oswiadczenie, o ktorym
mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o
zamowienie. O$wiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie warunkoéw udzialu w postgpowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Zamawiajacyzada, aby wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoOwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postgpowaniu zamiescit informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktéorym mowa w rozdz.
VL 1 niniejszej SIWZ — zal. nr 3a do SIWZ.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby
- warunkow udzialu w postepowaniu sktada takze:

a) os$wiadczenie, o ktorym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, dotyczace tych podmiotow,

b) pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych

zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

c) dokumenty wymienione w pkt VI ppkt 5 lit. d-erowniez w odniesieniu do tych podmiotow.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na
dzien ztozenia nast¢pujacych oswiadczen lub dokumentow:

a) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminusktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktoérych roboty te zostaty
wykonane, z zalgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych



10.

11.

12.

mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonaweca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow — inne dokumenty;

b) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na tematich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do$wiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami;

¢) dokumentowpotwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sumeg
gwarancyjng okre$long przez zamawiajgcego.

d) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoSci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

e) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 1.
poz. 716), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
8 ustawy Pzp.

Uwaga: Dokument, o ktérym mowa w pkt 5 lit. d), powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz
6miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 5 lit. e),
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.
Jezeli wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w pkt 5 lit d):

— sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.
Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 5 lit. d) oraz pkt 6, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w
pkt6, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$§wiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze
wzgledu na siedzib¢ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty muszg by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem sktadania ofert.
W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o
udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

Wykonawca — bez wezwania Zamawiajacego — w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajacemu
oswiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzor oswiadczenia stanowi zal. nr 4 do SIWZ). Wraz ze
ztozeniem os$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym
wykonawcag nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. W
przypadku wspdélnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez wykonawcow, oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej sktada kazdy z
wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ 0 zamoéwienie.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).

Jezeli wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktorym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oswiadczen lub dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
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ustawy PZP, lub innych dokumentow niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez
zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupelnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlegataby
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie post¢powania.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW,
A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy
mogg przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczna.

2. Zawiadomienia, o$§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga
elektroniczng winny by¢ kierowane pod adres e-mail: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl

3. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomoca faksu lub
w formie elektronicznej wymagaja na zadanie kazdej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.

4. Wykonawca moze zwrédci¢ si¢ do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Jezeli wniosek
0 wyjasnienie tre$ci SIWZ dotrze do Zamawiajgcego nie pdézniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa
polowa terminu sktadania ofert Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz
na 2 dni przed uplywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat
po uptywie terminu, o ktéorym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajacy bedzie
miat prawo udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Zamawiajacy przekaze
wyjasnienia tresci SIWZ wszystkim Wykonawcom, ktorym dor¢czono specyfikacje bez ujawniania
zrodia zapytania.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia niniejszej SIWZ a trescia udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze o§wiadczenie Zamawiajgcego.

6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami s3:
Maria Kowalska-Bieniek, Kamila Kaptaniak i Karolina Misztal:
zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl.

7. Zamawiajacy informuje, Ze przepisy ustawy Pzp nie pozwalajg na jakikolwiek inny kontakt — zarowno
z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami — niz
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowal na inne
formy kontaktowania si¢ z nim, w szczegélnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej
siedzibie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium w nastepujacej wysokosci: 25 000,00zt (stownie:
dwadziescia pigctysigcy 00/100 ztotych) przed uptywem terminu sktadania ofert.

2.Wadium moze by¢ wniesione w:
1) pienigdzu;
2) porgczeniach bankowych, lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z
tym, ze por¢czenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 .
poz. 359).

3.Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku Millennium nr rachunku 79
1160 2202 0000 0002 4705 0622, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postgpowaniu PN/06/2020



IX.

X.

pn. ,,Wykonanie robdét budowlanych polegajacych na modernizacji I pietra palacyku
rektorskiego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego™.

4.Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastgpuje z chwila uznania $rodkéw pieni¢znych na

rachunku bankowym Zamawiajacego, o ktorym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed
uplywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin sktadania ofert).

5.Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostal zatagczony do
oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginatl dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia
(potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem) w ofercie.

. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone

przez Zamawiajagcego W terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy
Pzp.

. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesic wadium lub wniesiec w sposob nieprawidlowy, zostanie

odrzucona.

. Okoliczno$ci 1 zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$la ustawa Pzp.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

. Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna

si¢ wraz z uptywem terminu na sktadanie ofert (art. 85 ust.5 ustawy Pzp.).

. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta na czas niezbedny do zawarcia umowy,

samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na
trzy dni przed uplywem terminu zwigzania ofertg zwrocic si¢ do Wykonawcy o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu o oznaczony okres nie dtuzszy niz 60 dni.

. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.
4. Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem

okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawiera¢ nastgpujace os$wiadczenia i dokumenty:

1) wypelniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego
Zalacznik nr 2 do SIWZ, zawierajacy w szczegolnosci: wskazanie oferowanego przedmiotu
zamoOwienia, taczng cen¢ ofertowa brutto, zobowigzanie dotyczace terminu realizacji
zamoOwienia, okresu gwarancji 1 warunkow platnosci, o§wiadczenie o okresie zwigzania oferta
oraz o akceptacji wszystkich postanowien SIWZ 1 wzoru umowy bez zastrzezen, a takze
informacje, ktora cze¢$¢ zamowienia Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy;

2) oswiadczenia wymienione w rozdziale V1. 1-4 niniejszej SIWZ;
3) szczegdtowy kosztorys ofertowy.

2. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i

czytelng technikg oraz podpisana przez osob¢(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na
zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokos$ci odpowiadajacej cenie oferty.



3. W przypadku podpisania oferty oraz po§wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentow
przez osobe¢ niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do
oferty dotaczy¢ stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

5. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng ofert¢ na dang cz¢s$¢, zawierajgcg jedna, jednoznacznie
opisang propozycj¢. Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ztozonych przez danego Wykonawce.

6. Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata
oferta wraz z zalacznikami byla w trwaly sposob ze soba potgczona (np. zbindowana, zszyta
uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz zawierala spis tresci.

9. Poprawki lub zmiany (roéwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane
wlasnorgcznie przez osobe podpisujaca ofertg.

10. Oferte¢ nalezy zlozy¢é w zamknigtej kopercie, w siedzibie Zamawiajgcego 1 oznakowaé w
nastepujacy sposob:

Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Lodzi
ul. Targowa 61/63, 90-323 Lodz
»Oferta w postepowaniu pn.,,Wykonanie robét budowlanych polegajacych na modernizacji I
pietra palacyku rektorskiego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego”PN/06/2020
Otworzy¢ na jawnym otwarciu ofert w dniu 08.12.2020 r. o godz. 10:00”

1 opatrzy¢ nazwag i doktadnym adresem Wykonawcy.

11.Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty sktadane w
postepowaniu o zamdwienie publiczne sg jawne i1 podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), jesli
Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegl, Ze nie moga one by¢ udostepniane i
jednoczesnie wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

12.Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,.tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowig tajemnic¢ przedsi¢biorstwa oznaczac
bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postgpowania sg
jawne bez zastrzezen.

13.Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowig tajemnicy przedsi¢gbiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji bedzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie
zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14.Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy Pzp, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowié¢ bedg tajemnice
przedsigbiorstwva w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy
bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsicbiorstwa. Przedmiotowe
zastrzezenie Zamawiajacy uzna za skuteczne wyltacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz
samego zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice
przedsi¢biorstwa.

15.Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich
samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA”.
Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory
wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang
dotaczone do oferty.

16.Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu sktadania ofert wycofa¢ si¢ z postepowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedhug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposob beda
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otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz
zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

17.Do przeliczenia na PLN warto$ci wskazanej w dokumentach zlozonych na potwierdzenie

spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wyrazonej w walutach innych niz PLN,
Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczecia
postepowania.

18.0ferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje
dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem
sktadania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie
przewidujg negocjacji warunkow udzielenia zamdwienia, w tym zapisOw projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

(9,

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Targowej 61/63 w Lodzi — bud. B pok.
108(Dziat Zaopatrzenia i Zamowien Publicznych) do dnia 08.12.2020 r., do godziny 09:30
i zaadresowac zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

Oferta ztozona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie niezwlocznie
zwrocona wykonawcy na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert nastagpi w siedzibie Zamawiajacego — bud. B pok. 108 w dniu 08.12.2020 r.,
o godzinie 10:00. Ze wzgledu na zagrozenie epidemiczne spowodowane wirusem Covid-19
Zamawiajacy nie przewiduje otwarcia ofert z udzialem Wykonawcow.
Publiczna sesja otwarcia ofert w dniu 08.12.2020r. o godzinie 10:00 bedzie dostgpna na kanale
youtube. Zamawiajacy zamiesci link do transmisji z otwarcia ofert na stronie BIP Zamawiajgcego:
bip.filmschool.lodz.pl
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieSci na stronie: bip.filmschool.lodz.pl
informacje dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych

w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

hd

. Wykonawca okresla cen¢ realizacji zamdOwienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym

sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 2 do SIWZ tacznej ceny ofertowej brutto za
realizacj¢ przedmiotu zaméwienia.

. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamoOwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz wzorem umowy okreslonym w
niniejszej SIWZ.

. Ceny muszg by¢: podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada

zaokraglenia — ponizej 5 nalezy koncowke poming¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).
Cena oferty winna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN).

Ceng oferty nalezy podac¢ jako ceng ryczaltowg brutto, tj. z uwzglednieniem podatku VAT.
Wynagrodzenie ryczattowe bgdzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu zaméwienia i
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
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7. W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czgéci zamowienia i jej
nie ujecia w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego
zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Prawidlowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyjac

obowigzujacag stawke podatku VAT zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ushug (tj. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 ze zm.).

XIIL OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans
punktéow w Kryteriach:
1) ,,L.aczna cena ofertowa brutto” — C;

2) ,,Termin wykonania” — T;

2. Powyzszym kryteriom Zamawiajacy przypisal nastepujace znaczenie:

Kryterium Waga | Liczba Sposob oceny
% punktoéw
Yaczna cena Wg WZzoru:
ofertowa brutto | 60% 60 Cena najtanszej oferty
Cr x 60pkt
Cena badanej oferty
Termin wskazano w pkt XIIL.5
wykonania 40% 40
RAZEM 100% 100
3. Calkowita liczba punktow, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:
L=C+T
gdzie:

L — calkowita liczba punktéw,
C — punkty uzyskane w kryterium ,,f.aczna cena ofertowa brutto”,
T — punkty uzyskane w kryterium ,,Termin wykonania”

Maksymalna liczba punktéw, jakg moze otrzymacé oferta, wynosi 100.

4. Ocena punktowa w kryterium ,,k.gaczna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie
Tacznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawce w ofercie i przeliczona wedtug wzoru
opisanego w tabeli powyzej.

5. Ocena punktowa w kryterium ,, Termin wykonania”zostanie przyznana za skrocenie terminu
wykonania wymaganego w SIWZ i wyliczona wg ponizszego schematu:

Lp. Termin Przyznane punkty
1 Do dnia 11 pazdziernika 2021r. 40 pkt

2 Do dnia 18 pazdziernika 2021r. 20 pkt

3 Do dnia 25 pazdziernika 2021r. 0 pkt

Maksymalna liczba punktéw przyznana w kryterium ,,Termin wykonania” wynosi 40 pkt.

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktdw wyznaczy najkorzystniejsza oferte.
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7. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza,
czyliodpowiada¢ bedzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i
uzyska najwyzszg liczbe¢ punktow w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

8. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i1 pozostatych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy
sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizszg ceng (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

9. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektroniczne;j.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze sobg dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bgdzie wynikaé z
dokumentow zatgczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia Zamawiajacy moze zadaé przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej
wspotprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposob
wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu =z nich, solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego
okres realizacji przedmiotu zamowienia, gwarancji i r¢kojmi), wykluczenie mozliwosci
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktoregokolwiek z jego cztonkow do czasu wykonania
zamoOwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaja negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonaweca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie mogl wybraé oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przestanki
uniewaznienia postgpowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenic moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach: a) pieniadzu; b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielcze;
kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pieni¢znym; ¢) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; ¢) porgczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Zamawiajgcy nie wyrazazgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 148 ust. 2
ustawy PZP.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢znej Zamawiajgcy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Z tredci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/por¢czenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, porgczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego zadania kwote¢ zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwolania,
bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.
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6.

XVI.

W przypadku gdy zabezpieczenie bgdzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci
30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie
zwrdcone nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KT(')RP; ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wz6r umowy stanowi Zalacznik nr 5 do SIWZ.

XVIL. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.

Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma Iub mial interes
w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisOw niniejszej ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przyshuguja réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

XVIIL. WYKAZ ZALACZNIKOW

PNAN R WD =

Opis przedmiotu zaméwienia wraz z dokumentacjg techniczng — zatgcznik nrl

Formularz ofertowy — zatacznik nr 2

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zatgcznik nr 3a

Oswiadczenie spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu — zalacznik nr 3b

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej — zatacznik nr 4
Wzér umowy — zalgcznik nr 5

Klauzula informacyjna RODO — zatacznik nr 6

Oswiadczenie RODO — zalgcznik nr 7
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ZALACZNIK NR 2
Formularz ofertowy

NR SPRAWY: PN/06/2020
FORMULARZ OFERTOWY

Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. L. Schillera

ul. Targowa 61/63
90-321 Lodz

W postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
niecograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych pn.:

»Wykonanie robot budowlanych polegajacych na modernizacji I pietra
palacyku rektorskiego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego”

1. DANE WYKONAWCY:

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/Ow 1 podpisujgaca Oferte:.eeeeeeeeesensenserersscsnsosasssances

Osoba odpowiedzialna za kontakty Z ZamawiajaCyMieeeceeeeeeeesrseeeeesessnessessssnssnssssssssmossosssssssssasoss

Dane teleadresowe, na ktore nalezy przekazywac korespondencje zwigzang z niniejszym postgpowaniem:

2. LACZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuje¢ realizacj¢ przedmiotu zaméwienia za LACZNA CENE OFERTOWA*:

LACZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN:
(slownie: )
Podatek VAT: (slownie: )

*LACZNA CENA OFERTOWA stanowi calkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajace wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu zamdowienia zgodnie z niniejsza SIWZ.

4. OSWIADCZENIA:
1) zamoéwienie zostanie zrealizowane w terminie: do dnia: ................. .
2) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia;
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3) zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza ofertg na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wigcznie
z tym dniem);

5) akceptujemy, iz zaplata za zrealizowanie zamoéwienia nastagpi w terminic do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury;

6) wadium w wysokosci ............ b2 Q3 00107101 (S 00/100 zlotych), zostalo wniesione w dniu
...................... ,WIOrmie: ..o

7) prosimy o zwrot wadium (wnles10neg0 w pienigdzu), na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy
PZP, na nastepujacy rachunek: . et ree e e e e e e e e nraaeeetaen)

5. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

1) zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

2) zobowigzujemy si¢ do wniesienia najpozniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy W WySOKOSCI ceeeesueessessssanesees % ceny ofertowej brutto;

3) osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajacym w sprawach dotyczacych realizacji umowy jest

6. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ ponizsze czg¢sci zamowienia (Jezeli jest to wiadome, nalezy
podac¢ rowniez dane proponowanych podwykonawcow):

) ettt bbbt b ettt et e bt e bt et e et e e beenteens (...% catosci zamowienia)
2 ) ettt h bttt e te e bt e ehe e bt e bt et e e a bt e bt e be e bt e te e beebeenteen (...% catosci zamowienia)
3 et b ettt h e e bt bt e bt et e e a bt e be e be e bt e bt e teebeenteen (...% catosci zamowienia)

7. SPIS TRESCI:
Integralng cze$¢ oferty stanowig nastgpujace dokumenty:

1) oo eeee e et e e et s s eeereee

) bttt b et h e bbbt s e a e bt ettt et et se et et enes
Jednoczesnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016
roku w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zagda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia, nastgpujace oswiadczenia lub dokumenty, ktore znajdujg si¢ w posiadaniu
zamawiajgcego / sg dostgpne pod ponizszymi adresami internetowymi ogdélnodostepnych i bezptatnych
baz danych:

Wykonawca nalezy do sektora MSP (mikro, mate i $rednie przedsicbiorstwa): TAK / NIE (zaznaczy¢
wlasciwe).

..pieczeé
Wykonawcy data i podpls upowaznionego przedstaw1c1ela Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 3 a do SIWZ

NR SPRAWY: PN/06/2020
Zamawiajacy:

Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. L. Schillera w £.odzi
ul. Targowa 61/63
90-323 Lodz
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby post¢gpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,, Wykonanie robot budowlanych
polegajacych na modernizacji I pietra palacyku rektorskiego na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego”, prowadzonego przez Panstwowg Wyzsza Szkole Filmowa, Telewizyjng i Teatralng im.
L. Schillera w Lodzi (oznaczenie Zamawiajgcego), oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23
ustawy Pzp.

2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp(podaé¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1i 8 ustawy Pzp). Jednocze$nie o§wiadczam, ze w

zwigzku z ww. okolicznos$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki

naprawcze:
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(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego/ych podmiotu/téw, na ktorego/ych zasoby

(podaé pelng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nic

zachodza podstawy wykluczenia z postegpowania o udzielenie zamdéwienia.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w  stosunku do  nastgpujacego/ych  podmiotu/tow,  bedacego/ych
POAWYKOMAWCG/AIMII: . L.\ttt ettt ettt et et e et ettt et e e e et e et e e et et e e e et e te et e eaeeeeenanaenes (podaé

pelng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodza

podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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ZAYACZNIK NR 3 b do SIWZ

NR SPRAWY: PN/06/2020
Zamawiajacy:

Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. L. Schillera w Lodzi

ul. Targowa 61/63

90-323 Lodz

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn,, Wykonanie robot budowlanych
polegajacych na modernizacji I pietra palacyku rektorskiego na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego”, prowadzonego przez Panstwowa Wyzsza Szkote Filmowa, Telewizyjng i Teatralng im.
L. Schillera w Lodzi (oznaczenie Zamawiajgcego), oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ pkt
V (wskazaé¢ dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki

udziatu w postepowaniu).

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ pkt V (wskazac¢ dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w

ktorej okreslono warunki udzialu w postgpowaniu), polegam na zasobach nastepujacego/ych

POAMIO U/ OW . oottt ittt et ettt e e ettt et e et e e et e e et
............................................................................................................................. ,
W NASTEPUJGCY I ZAKIESIC: ..\ttt ittt ettt ettt et e et et e et ettt ettt et e et e et et et e aea e e n e ae e anaan
(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
....................... ydnia ...t

(miejscowosé, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 4 do SIWZ
Oswiadczenie o przynalezno$ci lub
braku przynaleznosci do grupy
kapitalowej

(piecze¢ Wykonawcy)

Nr sprawy: PN/06/2020

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej*
(art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zaméwien publicznych)

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Wykonanie robét budowlanych polegajacych na
modernizacji I pietra palacyku rektorskiego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego”,w
trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), oswiadczam, ze:

1) nie nalez¢ do grupy kapitatowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw — Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), o ktorej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawyPzp*

2) nalez¢ do grupy kapitatowej * (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentéw — Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawyPzp, razem z nastg¢pujacymi podmiotami:

* niewtasciwe skresli¢

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

WZOR
Umowa nr ........
NR SPRAWY: PN/06/2020
W dniu ..o, w Lodzi pomigdzy Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowsa, Telewizyjng i

Teatralng im. Leona Schillera w Lodzi, ul. Targowa 61/63, zwana w dalszej tresci umowy
“Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Kanclerza — mgr Igora Duniewskiego
przy kontrasygnacie Kwestor — mgr Iwony Kope¢

REGON - 000275850 NIP 724-000-49-52
T 1011 7; SR
REGON ....ccooiiiieeeeeee, NIP oo

zwang w dalszej czeSci umowy “Wykonawceg”, w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Skréty i definicje

1. Skréty wystgpujace w Umowie:
1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
2) KC —Kodeks cywilny
3) KRS —Krajowy Rejestr Sadowy
4) PrBud — Prawo budowlane
5) Pzp— Prawo zamowien publicznych
6) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
7) STWIiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
8) UZP — Urzad Zaméwien Publicznych
2. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:

1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia
materialow 1 pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowa.

2) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglgdnieniem podatkow, optat i innych
obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar robot.

3) Dokumentacja projektowa — zbidér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany lub projekty wykonawcze,
b) przedmiar robot,
¢) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

d) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji, prawomocne zgloszenie wykonania robot.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisOw przebiegu czgsci lub calo$ci  robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawcg zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegdlnych czesci (etapow) i
rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platno$ci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okre$lonych zasobdéw ludzkich i okre§lonych
zasobow materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i
zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z
przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegblno$ci umowa o wspodlipracy.

Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwiazku z realizacja robot stanowiacych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczeg6lno$ci na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu ilo$ci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiagcy integralny element Oferty
Wykonawcy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku
braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do
ktérych wykonania majg zostaé zastosowane.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbioér polegajacy na ocenie iloéci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub ulegaja
zakryciu.

Odbiér czeSciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot.

Odbiér koncowy — odbiér polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbidr ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktory okres jest duzszy.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce¢ ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w
szczegolnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej zlozone Zamawiajacemu w ramach
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robdt budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawcg przedtozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

19) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan
dzialan majacy na celu nadrobienie opo6znien powstalych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie
Terminu zakonczenia rob6t, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminow realizacji poszczegbdlnych etapdéw robot, ktéorych termin
wykonania juz uplynal, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwickszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegoélnych etapow robot oraz Terminu
wykonania robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

20) Program zapewnienia jako$ci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajagcemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajgcego opisujacy zasady dziatania systemu
zapewnienia jako$ci wykonywanych robdt, w szczegdlnosci organizacj¢ kontroli jakosci. Program
zapewnienia jakos$ci zawiera w szczeg6lnosci:

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

¢) procedury zarzadzania jako$cig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w
réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakos$cia,

e) instrukcje zarzadzania jako$cia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg wymagania
zarzadzania jakoS$cia.

21) Protokot konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robot budowlanych dokonywanych w celu  prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

22) Protokol odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

23) Protokot odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgéci robot budowlanych,

24) Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

25) Protokot odbioru koncowego robdét — dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

26) Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunigciu
przez Wykonawcg wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie r¢kojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych
okresow jest diuzszy) Iub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

27) Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narze¢dzia potrzebne do zgodnego z
Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bgdace w dyspozycji Wykonawcy.
Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robdét — termin okreslony w Umowie, do uptywu ktéorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcag lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
Za wad¢ uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robdt
budowlanych zgodnie =z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z
tytulu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy — Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowiagzana do dokonania wymaganych Umowga oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajacych Wykonawcy realizacj¢ Umowy, w szczegdlnos$ci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.
Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostegpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzgtu, itp.

§2

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Integralng cz¢$cia Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione w pkt 4

b) -

g).

Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastg¢pujaca kolejnoscia:

a) Umowa,
b) SIWZ,
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¢) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ Kosztorysem ofertowym,

d) Projekt budowlany,

e) Projekty wykonawcze,

f) STWiIiORB,

g) Przedmiar.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt 4
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujacemu o
wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznoéci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w pkt 4.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w
jezyku polskim.
Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.
Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza si¢ do dni, tygodni i
miesigcy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegolnoscei:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

1843 ze zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z2013 r. poz. 1409 ze zm.),
¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

§3

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w pkt 5
niniejszego paragrafu.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony begda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami pkt 1 niniejszego paragrafu.

Strony wyznaczaja nast¢pujace adresy do doreczen:

- dla Zamawiajacego: Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona
Schillera w Lodzi, 90-323 L.6dz, ul. Targowa 61/63;

- d1a WYKONAWCY: uinviniiniiniiniieiiiiiiiietieseesiesatesssesssessssssssssessassnsssssssnssnsans

§ 4

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow*
Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie

odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
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Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspolprace
podmiotéow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjely si¢ wykonania przedmiotu
Umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajacej informacje, za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o§wiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedlozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci Iub czeséci robdt wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektérych Iub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 5

Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa:
»Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na modernizacji I pietra palacyku rektorskiego na
podstawie projektu budowlano-wykonawczego”,opisane Dokumentacja projektowa oraz
STWiORBstanowigcymi zatacznik Nr 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigcg zalacznik Nr 1,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,;robotami” lub
,,robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbe¢dne do realizacji przedmiotu Umowy.

Przedmiary i kosztorysy ofertowe maja charakter pomocniczy.

Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostalty wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym,nie wymaga zawarcia odrgbnej
umowy.

Roboty budowlane nie obj¢te niniejsza Umowa, w szczegbdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére s3 konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot
od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie
Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy
nie przekracza lacznie 50% warto$ci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrgbnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu konieczno$ci wykonania tych
robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanychopisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 32 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt 4, pkt 5
i pkt 6, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen, a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnoSci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robdt budowlanychna ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego,
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b) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 6, nie bedzie mozliwe
poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:
a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt lub
b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty roéwniez ujete w przedmiarze
robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym a
projektem wykonawczym,
¢) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,
- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie Protokolu
koniecznosci.
Protokot konieczno$ci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, opiniowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcg.
Zatacznikiem do protokotu koniecznoéci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokot z negocjacji
dotyczacych wyceny robdt z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 7, protokolu konieczno$ci, o ktorym mowa w pkt 8 lub
protokolu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 10, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku realizacji
odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§6

Terminy

Termin zakonczenia robot ustala si¢ do dnia ....................

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekOJml/gwarancp to jest w terminie 36

miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usungé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez

Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy
przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w calosci lub w czg$ciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czg$ci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw w terminie 2 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 2 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbiorukoncowego,
Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktorych dofaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja
przepisy PrBud.

Szczegdlowe terminy realizacji robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez
Wykonawce stanowigcy Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy

jest mozliwa w formie pisemnego aneksu w przypadkach wymienionych w § 32 pkt 1.

§7

Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace
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1. Zamawiajagcy wymaga, aby pracownicy wykonujacy na polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy
konkretne prace fizyczne zwigzane z realizacja zamowienia (pracownicy fizyczni) zatrudnieni byli na
podstawie umowy o prace. Powyzszy wymog nie dotyczy kadry kierowniczej budowy — kierownika
budowy, kierownikow robdt, ew. pozostatych o0sdb pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiajacym  przedstawi  oswiadczenie
wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, datg¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg oraz wskazanie liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu. O$wiadczenie musi by¢ podpisane przez osobg¢ uprawniong do zltozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy/podwykonawcy. Niezlozenie o§wiadczenia bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowiazku zatrudnienia pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegodlnoscei do:

d) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

e) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

e oSwiadczenie, o ktérym mowa w pkt 2;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnos$ci,
ktorych dotyczy o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 2(wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkdéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez adresdéw, nr
PESEL pracownikoéw). Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie¢ dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktdre podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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wskazane w punkciel czynno$ci. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje kare umowna w wysokosci okreslonej w § 37 pkt 10).
. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce/
podwykonawce/dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w pkt 1 czynno$ci.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§8

Zarzadzanie realizacja Umowy

. Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ................c.o do pelienia obowiazkow Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

. Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy wyznacza
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt 1.

. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng
informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w pkt 2.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, do odbiorow rob6t wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest
odpowiedzialny za kontrole¢ obmiaréw robét i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu PrBud.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez
Zamawiajacego.

. Czynno$ci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot
lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 2 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie
zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i1 polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. O dokonaniu zmiany Zamawiajagcy powiadomi na piSmie Wykonawcg na 3 dni robocze przed
dokonaniem zmiany.

. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§9
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Narady koordynacyjne

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoltywania narad koordynacyjnych z udziatlem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i (jezeli sq ustanowieni)inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych osob. Ustala si¢ nastepujaca czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: raz w tygodniu.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albonieprawidlowosci w wykonywaniu
robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi naradg i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciagu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wigzace.

§ 10
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci
..................... zt brutto (stownie: ........................ zh), wotym 23% podatku VAT.
KWOta NSO WYNOST «.uvitintiniittitetiiit eteteete et eeeaerenaenaanans zt.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 1, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujgte z
powodu wad dokumentacji spowodowanych niezgodnos$cig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w pkt 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ kwoty, o ktéorej mowa w pkt 1. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot zaniechanych) sposob obliczenia warto$ci tych
robot, ktdra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od
ogoblnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czgséci robdt z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawceg procentowego
stosunku niewykonanych robdt do warto$ci catego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona
warto$§¢ niewykonanych robot i odliczona od ogoélnej warto$ci przedmiotu zamodwienia.
Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonania robot budowlanych, o ktorych mowa w § 5 pkt 4 (roboty budowlane
niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w przedmiarze / Kosztorysie ofertowym), obowiazuja ceny
Seconbudu dla wojewddztwa, w ktorym roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do 30 kwietnia 2021 zestawienie warto$ci wykonanych robét budowlanych,

Zestawienie warto$ci wykonanych roboét stanowi iloczyn ilosci wykonanych i obmierzonych robot oraz
odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres 1 wartosci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawief, o ktéorych mowa w pkt 4 oraz potwierdza kwoty nalezne
do zaptaty Wykonawcy w ciagu 3dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
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w

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajagcemu informacj¢ na temat zaakceptowanego rozliczenia
okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robodt i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 2 dni od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetien
szczegolowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidlowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktorych mowa w pkt 10, oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawceg po korektach, o ktorych mowa w pkt 11,
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do Protokotu
odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czgSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ begdzie Protokot odbioru koncowego robot.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy Ilub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w pkt 15, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w pkt 15, dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze S$rodkdw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 11
Platnos¢

Zamawiajacy dokona dwoch platnosci — czgSéowej po dokonaniu odbioru czg¢éciowego oraz
koncowej po zakonczeniu robdot budowlanych. Platno$¢ zostanie dokonana w terminie nie dluzszym
niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktur VAT wystawionej przez Wykonawce.
Podstawa wystawienia faktur bedzie podpisany bez zastrzezen protokét odbioru koncowego.

Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

W przypadku udzialu Podwykonawcow w realizacji zamoéwienia, Wykonawca jest zobowiagzany
przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
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7.

8.

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia
Umowy o podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.
Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnos$ci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 6, podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 5, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT Iub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w pkt 6 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

10. Podstawag wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia czeSciowego bedg wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w pkt 1, przedstawione Zamawiajacemu
odpowiednio wraz:

a) z protokotem Odbioru czg¢éciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegblnione  wydzielone elementy robét budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zalaczone protokoty
odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robot,

b) =z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawcg lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, Iub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.
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Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w pkt 10, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce¢ wymagan, o ktérych mowa
w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 10, zawierajace
szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw i ustlug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania, oraz co do wypelienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw
na t¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt 6, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 1 potwierdzi zasadno$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w pkt 6, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, Iub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
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wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowa
Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawione]j przez niego faktury VAT Iub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

23.

Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajace t¢ okolicznos$é,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
ptatno$cia koncowa.
§ 12
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w
Umowie.
Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji
projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowiag wlasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy,
d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
¢) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
f) wyznaczania terminéw odbioré6w robot nie przekraczajacych 2 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
g) terminowego przystegpowania do odbiordw roboét budowlanych,
h) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okres§lonych Umowa do odbiorow:
a) robdt ulegajacych zakryciu,
b) robdt zanikajacych,
¢) koncowego catosci robot,
d) gwarancyjnych,
€) ostatecznego.
Odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor
nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawceg
zakonczenia robot. Odbior koncowy zostanie zakonczony w ciggu 5 dni roboczych.
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10.

Zamawiajacy jest zobowiazany przystgpowaé do odbioréw robot i dokonywaé odbioréw robdt w
terminach wynikajgcych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia
Protokotu odbioru konicowego, Zamawiajacego obciazaja koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszcze$liwych wypadkow lub  szkdd,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osobe przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajagcego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady ukrytej w
Dokumentacji projektowej lub STWiORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajgcego,

¢) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawceg, powstatych w jakiejkolwiek cze$ci wykonanych przez Wykonawce robét,
ktore zostaty przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego
obciazaja koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy,
oprocz kosztéw uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiacg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych shuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

§ 13
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cia zgodnie z
Umowa, Oferta i Dokumentacjg projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata Iub $mieré o0sdb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos¢.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jako$c
zastosowanych do robot Materialow.
Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnoSci okreslonych szczegbtowo w
postanowieniach Umowy:
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,
3) zapewnienia obecnosci Kierownika budowy lub kierownika robot na budowie w dniach
powszednich w godzinach pracy Wykonawcy,
4) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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5) wykonywania robot budowlanychoraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

6) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

7) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

8) zglaszania gotowosci do odbioru robdét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

9) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

10) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

11) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

12) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

13) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

14) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcoéw do udziatu w realizacji Umowy,

15) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robodt
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu
przyjac,

16) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy co najmniej od godziny 8:00 do 16:00, tj. przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w
tygodniu, od poniedziatku do piatku wlacznie), chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na
wykonywanie okreslonego rodzaju robot lub ze wzgledu na terminowa realizacje robot zachodzi
konieczno$¢ prowadzenia robot w innym czasie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwo$ci wykonywania rob6t w godzinach od
8.00 do 16.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci
uniemozliwiajgcych prowadzenie w tych godzinach robédt. Jezeli wymaga tego technologia robot,
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robdt przez 7 dni w tygodniu przez calg dobe. W
przypadkach prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone w
godzinach okres§lonych przez Zamawiajacego lub przez stosowny organ.
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie rzeczowo-finansowym prowadzenie
robot zgodnie z pkt 7.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zwloke spowodowang naruszeniem obowigzkéw, o ktorych
mowa w pkt 7.
W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot, dopuszczalne
jest wykonywanie niezbednych czynno$ci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym Wykonawca przed
podjeciem tych czynno$ci podejmie niezbedne kroku w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do  wykonywania
robo6t w godzinach 22.00 — 6.00.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywacé:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

¢) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

37



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robot,
b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) informacji o wytwarzanych odpadach,
e) Programu zapewnienia jakoSci,
f) dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie max. 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazaja
koszty usuni¢cia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych a spowodowane;j:
a) Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot i1 tkwila w
obiekcie,stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;
¢) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego terenu zniszczonego podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z
realizacja Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem
robot oraz Odbiorami roboét zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czgsciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu Ww wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia
zgloszenia robdt przez Wykonawcg do Odbioru koncowego.

§ 14
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferts.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, b¢dzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego
byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
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trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresic Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (podmiot trzeci) z tego tytuhu nie obcigzaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdéw finansowych,
niezb¢dnych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdlowo wysoko§¢ zobowigzania oraz
zasady wyplaty $wiadczenia stanowi zatacznik do Umowy.

§ 15

Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ...................oooeiiiiiiiiiiiiiinn.. jako Kierownika budowy, ktory
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okre§lonych art. 22 ustawy
PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobg¢ o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego (wraz z podaniem przyczyny
zmiany oraz osoby zastgpujacej i przedstawieniem jej kwalifikacji) i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w § 16 pkt 1-3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 16
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0sob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobg¢ zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co
najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o
ktoérych mowa w pkt 1, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych o0sob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot.

Zmiana oso6b, o ktorych mowa w pkt 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania roboét nosily na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb nickompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednia
osobe na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 1 1 pkt 2.

§17

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram
powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajacej
wyrdznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakos$ci robot budowlanychbedacych przedmiotem
Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robot wedtug
dzialdéw STWIiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdéw
wykorzystywanego sprzgtu oraz zasobdéw osobowych niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie
zawieral harmonogram ptatnosci jako sume¢ naleznos$ci za wszystkie asortymenty robot realizowanych
w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej znaczacych beda taczone w grupy pod
jedna nazwa. Grupy asortymentéw robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczgcia robot, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscia do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentow robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych
dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego, oraz inne okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na terminowos$¢
wykonania Umowy, zapewniajace realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 6 pkt 1.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy;
b) terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy,
¢) kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy,
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d) zatozenie prowadzenia w okresie zimowym stalych dostaw materialow na Teren budowy w
zakresie niezbednym do zachowania cigglosSci robdt budowlanych, co najmniej na poziomie
okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt 1, w ciagu 2 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag w
terminie okre$§lonym w pkt 7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajgcego w terminie okresSlonym w
pkt 8, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z Umowa, a
Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesunigcia terminow realizacji poszczegolnych etapow robot (jezeli etapy sq przewidziane)
lub Terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia robo6t, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a zlozenie
takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy zast¢puje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczeg6lnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami Umowy Iub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie poézniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w caloéci lub w czgsci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt 16, lub gdy
przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna
z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.
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Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robot lub okres§lonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z
przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zadanie Zamawiajagcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu
dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktoérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystapienia do Inzyniera nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o
przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowg Iub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia o0sob
znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wyltacznie
Wykonawcg,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznos$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

c¢) gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czg$ci na okres, ktory
uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesigcy.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 22, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastgpito z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia
rob6t o okres rowny okresowi wstrzymania rob6t (przestoju) i do zwrotu Kosztow powstatych wskutek
wstrzymania robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do
odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania rob6t budowlanych.

§18
Sita wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robot budowlanychzgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 19
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Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisdw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

§20
Ubezpieczenie Wykonawcy

W czasie obowigzywania Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnos$ci zwigzanej prowadzong dziatalnos$cia, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;
b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 800 000,00 zi.
(Stownie: osiemset tysigcy zt. 00/100),
¢) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.
Polisa OC stanowi zatacznik nr 6 do ninigjszej umowy.
Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.
Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie p6ézniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.
W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w pkt 1-5, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 1-5 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o
ktérym mowa w pkt 5, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okresSlonym w pkt 1-5, a poniesiony koszt potragci z naleznosci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
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§21
Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do
zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie 1 porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych 0sob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw shuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot §wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony osob i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakloca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z Terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno§¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoS$ci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji 1 budynkoéw sgsiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

7. Po zakonczeniu rob6t budowlanychWykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i
przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia
Odbioru konicowego robot.

8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

§22
Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga mie¢ wplyw w
szczegblnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robot.

Nie po6zniej niz w terminie2 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1 lub przekazania
informacji, ktérej mowa w pkt 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oceng ich wpltywu na Termin
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wykonania robdt oraz przedstawi wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych
okoliczno$ci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznoéci na wykonanie
Umowy.
Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt 1, ktéore nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dzialania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujgce brakiem mozliwoséci dotrzymania Terminu zakonczenia robdt przewidzianych dla danego
etapu robdt lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Wykonawca jest
uprawniony do przedhuzenia Terminu zakonczenia robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.

§23

Ochrona Srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i
wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisOw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach™).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjgcia czynnoéci prawnych zmierzajagcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

Odzyski Materiatow i surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego), w tym zlom, stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i po
oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu, na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w odlegtosci do 5 km od miejsca prowadzonych robot.

Rozbiorke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i roztadunek Wykonawca
bedzie prowadzil z nalezyta staranno$cia w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ ich uszkodzenia, a
sktadowanie Materiatbw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wilasciwy dla danego
asortymentu.
§ 24
Naprawa uszkodzen
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Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty
i materialty przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego robdt, z wylaczeniem
wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$¢ robdt i materialow z
wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.
Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 2, powstaly wskutek
okoliczno$ci stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajagcego, Wykonawca jest uprawniony do
zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydluzenia Terminu wykonywania robot co najmniej o
okres powstalego w ich wyniku opodznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

§ 25
Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanychstanowiacych

przedmiot Umowy i Materiatéw.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do

jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w

PrBud orazwinny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowejorazZSTWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materialy uzyte do

wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w

szczegolnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowa jakosci i

prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkow dostaw Materiatow
zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materialow oraz robot

budowlanychzgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robdt okre§lonymi w odrebnych

przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunig¢cia materialow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 4 z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spelniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma
prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwiagzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatlow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materialy do rob6t budowlanych dopiero woéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ speinia wymagania okreslone w pkt 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w pkt 19.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow,
ktore nie sa zgodne z pkt 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny
ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materialy i roboty budowlanewskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzacym potwierdzeniu
ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robot
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materialéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakos$ci i ilosci Materiatow 1 rob6t budowlanych oraz
dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatléw przed
ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakos$ci robot.

Badania Materialdéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawcze;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatéw lub robdt budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, je$li za§ wyniki badan wykaza, ze Materialy badz roboty sa zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigzg Zamawiajacego.

§26
Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W  przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanychniezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 14 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
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Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na
koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§27
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowos$ci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastgpnie na
wlasny koszt przywrécié stan poprzedni.

Odbiodr czgéciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowego rozliczenia za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czgsci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe, zgodnie z § 10 pkt 4.

Dokonanie Odbioru czgsciowego nastgpuje Protokotem odbioru czgSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawcg, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot wykonanych czg¢éciowo, w terminie do 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawceg gotowosci do odbioru.

Wykaz robodt, o ktorym mowa w pkt 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
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czgsciowych, $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacjg
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcoéw lub
specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dhuzszym niz7dni roboczych od dnia
zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnos$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlanebedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego robot jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja w
tresci protokotu termin i sposdb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢gcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

a) na 21 dniroboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 21 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakoSci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunig¢cia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre§lonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwos$ci techniczne lub technologiczne dotyczace
usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunie¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 5 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy), w celu oceny robot zwigzanych z
usuni¢ciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajagcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usuni¢ciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po
uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest
dtuzszy).
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Odbiodr ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia
usuniecia tych Wad i1 potwierdzenia wypelienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktoérych
mowa w pkt 27, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny, za§ Wykonawca jest
zobowiazany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru
ostatecznego, do uptywu ktoérego Wykonaweca jest zobowigzany usungé Wady.

§28
Prawa autorskie

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworo6w powstalych w zwiazku z realizacja niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgséci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calo$¢ autorskich praw majatkowych
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato§¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2.
Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub
nos$nikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czeséci bedzie mogt korzystac z niej w catosci
lub w czgsci, na nastgpujacych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianiec dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji Zamawiajacego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsicbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne  wykorzystywanie do opracowania 1 realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

1) rozpowszechnianie w inny sposdéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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Postanowienia pkt 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 28.2 moze nastgpowac
w catoséci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym
jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupehien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu
sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesiec wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przej$cie tych praw
na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§29
Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy:
............................... , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujgcych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy .....................................................
Zmiana Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w zakresie Wykonama rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czeéci zamodéwienia okreslonego Umowa
zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czeSciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i
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powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i do§wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub
zakresemodpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze 1 do§wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu
oraz informacja o kwalifikacjach o0sob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily
zalacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, nie pozniej niz 14 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie7 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢

dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci w nastgpujacych

przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt
4, przy czym Zamawiajagcy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikdéw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 4 lit.f.

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w pkt 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawcg lub
dalszego Podwykonawce w catosSci lub w czesci kluczowej czeSci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powolywal si¢ w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
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d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawceg
za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w pkt 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w caloSci zastrzezenia
Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pozniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt § 9 pkt 1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ushug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy z

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe¢ w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym

zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
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zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okre§lonym w pkt 7-13.
Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 10.17,
stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 7-13.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robodt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalagczyé do
przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysi¢ggle umowy na jezyk polski.
W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca moze zmieni¢ Podwykonawce lub rozwigza¢ z nim
umowe. Jezeli zmiana lub rozwigzanie umowy z Podwykonawca dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 22a pkt 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w  postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku, o ktorym mowa w pkt 4a), jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci 1500 zt za kazdy przypadek

§ 30
Zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy

Zamawiajacy oS$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Pzp w
WYSOKOSCL «vvveiieiieiieiieieine

Dowodd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnos$ci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
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Kwota w wysoko$ci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robdt, na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona
nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czgsci w terminach, o ktéorych mowa w pkt 6 i pkt 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 13 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakag w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienig¢zne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 31
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 5 latod daty Odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jako$ci na okres 36 miesigcy (liczac od daty Odbioru koncowego robdt) na warunkach
okreslonych w Zataczniku nr 4 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwalo$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z Zalacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcic Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego
niz 21 dni roboczych.
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6. Usuni¢cie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre§lonych w KC.

§32
Zmiana Umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robo6t, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia robot
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegbdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bgda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakoficzenia robot,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbgdnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametréw
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego Ww oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

b) konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a pkt
1 PrBud,

¢) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
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znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedituzenia Terminu zakonczenia robdt na
podstawie pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na
podstawie pkt 2 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w pkt 4, powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej niz
w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢
si¢ 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 4, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
zasady okreslone w § 10 pkt 3, i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 7 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 7 i przedlozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej
kopii.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 4 wraz z propozycja
wyceny robot 1 informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z
uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznoSci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
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b) danych teleadresowych,
¢) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 33
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) zprzyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zagdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 3 dni robocze i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczal robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

f) podzleca jakagkolwiek czg$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ......................
(podmiot trzeci);

g) wrazie koniecznoSci:

- 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub
- koniecznoséci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czgsci Umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs§¢

zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawcg.

§34
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwiazku
z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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b) przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal platno§¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najpoézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 2 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do
odbioru robodt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania w terminie 7 dni odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest
do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§35

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 5 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na
dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedhlug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzef, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstagpienie nastgpilo z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegdtowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i1 robdt zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedlug cen
na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie re¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od
Umowy.
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1.

§ 36

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

g)

h)

i)

k)

D

za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,05% Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie Wad,

za zwloke¢ w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu
miesigcznego w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30%
Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom 1000,00 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazdg nieprzedtozona kopie¢ Umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ushlug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1000,00 zt.

za dopuszczenie do wykonywania robdot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 30%
Ceny ofertowej brutto,

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 5 dni w
wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

w przypadku naruszenia zobowiagzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaplacenia skltadek
zgodnie z § 20 pkt 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia sktadek, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt, za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z § 23 pkt 4 Umowy, a
takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 23 pkt 5 Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 500 z1, za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 15% Ceny ofertowej
brutto, o ktorej mowa w § 10 pkt 1 Umowy,
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0) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w § 7 punkt 1 czynnoséci Zamawiajacy
przewiduje kare umowna w wysokosci 1500 zt za kazdy przypadek.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowiagzkdéw i zobowiagzah wynikajacych z Umowy.

§ 38
Rozstrzyganie sporow

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o finansach publicznych.

2. Dla rozstrzygania kwestii spornych wynikajacych z realizacji zapisoéw niniejszej umowy strony ustalaja
wiasciwos¢ polskich sadow powszechnych, przy czym wlasciwym miejscowo jest sad powszechny dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 39
Forma Umowy

1. Umowg niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) formularz ofertowy — zatacznik nr 1 do umowy,
2) szczegotowy zakres robot wyszczegélnionych w  dokumentacji projektowej, kosztorysach i
przedmiarach,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 3 do umowy,
4) warunki gwarancji na roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy — zatgcznik nr 4 do umowy,
5) dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr 5 do umowy,
6) polisa oc — zatacznik nr 6 do umowy.

[\S]

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZALACZNIK nr 6 do SIWZ

NR SPRAWY: PN/06/2020

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia

publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej

,RODO”, informuje, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa,
Telewizyjna 1 Teatralna im. Leona Schillera w Lodzi z siedzibg przy ul. Targowej 61/63, w
Lodzi (kod pocztowy: 90-323), tel.: 422755800.

Inspektor ochrony danych w PWSFTviT: iod@filmschool.lodz.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Wykonanie robét
budowlanych polegajacych na modernizacji 1 pietra palacyku rektorskiego na podstawie
projektu budowlano-wykonawczego”, nr PN/06/2020, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa
Pzp’;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatlem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikajg z ustawy Pzp;
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7.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

a)

b)
c)

d)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2
RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

e)
f)
g)

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.
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ZALACZNIK NR 7 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NR SPRAWY: PN/06/2020

Postepowanie o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
Pn.: ,,Wykonanie robot budowlanych polegajacych na modernizacji I pi¢tra palacyku
rektorskiego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego”
Nr sprawy: PN/06/2020

OSWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W RODO

Oswiadczam, ze wypehilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*

wobec 0s0b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczqcych lub zachodzi wylqczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci
oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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